



Neu anfangen: Transformation eines Verbunds

Andreas Kirstein


Stv. Direktor ETH-Bibliothek, Leiter NEBIS-Verbund

Carina Felgner


Projekt «Change NEBIS», Projektassistenz

Verbundlandschaft in der Schweiz: heute

- NEBIS
- RERO
- IDS (ohne NEBIS)
- RenouVaud
- Nationalbibliothek
- Andere



Verbundlandschaft in der Schweiz: Ziel



Facts NEBIS-Verbund



Ausleihverbund,
Zusammenarbeit von
Bibliotheken aus der ganzen
Schweiz



Gemeinsamen Online-Katalog
(ca. 8.6 Mio. Titelnachweise u.
15.4 Mio. Exemplare)
Koordination Regelwerks-
entwicklung u. -verwaltung zur
formalen u. inhaltlichen
Erschliessung



Schulungsangebote,
Lösungsorientierte Beratung und
Hotline,
Umfangreiche
Dienstleistungsangebote,
Koordinations- und
Administrationsstelle



THE

END

31.12.2020

Facts Swiss Library Service Platform (SLSP)



Bedeutung von SLSP für die ETH / ETH-Bibliothek



ETH-Bibliothek

- NEBIS-Verbund an der ETH Zürich wird spätestens Ende 2020 abgelöst
- Reduktion von 12 Stellen ETH-Bibliothek
- ETH-Bibliothek wird Kundin bei SLSP und ist nicht mehr gleichzeitige Betreiberin des Verbundes (Good Governance)
- Kostenreduktion für die ETH

Vorgehen/ Strategie

Initiierung **Projekt «Change NEBIS»** (Jul 2017 bis Jun 2021) und **Projekt «ETH goes SLSP»** (Nov 2018 bis März 2021) an der ETH-Bibliothek

Einbeziehung der NEBIS-Kunden und regelmässige Kommunikation im NEBIS-Verbund (Blog, Gremien, Befragung, Verbundtagung)

Gemeinsames Transitionskonzept zwischen SLSP und ETH-Bibliothek (Personalausleihe, Verbund Know-how)

Aktive Mitarbeit im Projekt SLSP und **Einbringen von Know-how** von Mitarbeitenden der ETH-Bibliothek

Von der Theorie zur Praxis



Verstehen,
Ziele
definieren
Optionen und
Handlungs-
felder
bewerten




Feedback-
system
entwickeln
Dialog mit
Stakeholdern



Handeln
Risiken und
Kernthemen
stets
beachten



Turbulenzen
Ausbleibende
Fortschritte
sind keine
Misserfolge



Flexibel
bleiben
Offen sein für
Alternativen

Transparenz

**Ressourcen- und
Identitätsprobleme**

Klarheit der Aufgaben

Austausch zwischen
Projektleitungen und Vorgesetzten

Ressourcenplanung

Aufrechterhaltung Arbeit NEBIS-Verbund

Einbindung NEBIS-Kunden

Einbeziehung Mitarbeitende

Reduzierung Services

Zusammenarbeit mit SLSP

Personalausleihe

Kommunikation


Change Café

Persönliche Gespräche

Stimmungsbarometer NEBIS-Verbund

Projekt-Website (Intranet)

Regeln der Kommunikation im Projekt





**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Wir freuen uns auf Ihre Fragen!**

7. Bibliothekskongress Leipzig 2019

19.03.2019

Andreas Kirstein

Carina Felgner

Quellenangaben

- Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karte_Schweizer_Sprachgebiete_2019.png (letzter Zugriff am 06.03.2019)
- Website SLSP, <https://slsp.ch/de> (letzter Zugriff am 06.03.2019)
- Unsplash, <https://unsplash.com/> (letzter Zugriff am 06.03.2019)
- Wallpapercave, <https://wallpapercave.com/w/wp3169266> (letzter Zugriff am 06.03.2019)
- ETH Zürich E-Pics, Bildarchiv, Katalog Hochschulkommunikation, <https://www.e-pics.ethz.ch/de/home/> (letzter Zugriff am 06.03.2019)