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1. Übersicht GO:AL-Projekt



1. Projekt GO:AL – wie alles anfing ..  
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▪ Förderung des Umstiegs auf eine cloudbasierte Infrastruktur durch das Land NRW

▪ Gründung des Konsortiums (2017): 42 Institutionen & MKW & hbz (Geschäftsführung)

o Bibliotheken von Universitäten, Fachhochschulen sowie Kunst- und Musik-HS

▪ Die Wahl fiel 09/19 auf Alma von Ex Libris -> Start des Projekts GO:AL

▪ Quellsysteme: Aleph, SISIS SunRise, Alephino, WMS, Libero, Library Online, 

koha & Bibliotheca Plus

# Digitale Hochschule



2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2. Fahrplan GO:AL Projekt (neu ab 2021)
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Konzeptphase

Wave 1

Gründung des Konsortiums CBMS

für wissenschaftliche Bibliotheken

Lenkungskreis

Definition der Anforderungen 

Verhandlungen

AG Test

AG CBMS (Vertreter d. Gremien)

AG Datenschutz > Empfehlung

Erarbeitung 

der Konzepte

in Projekt-AGs

Kommunikation über Newsletter, Veranstaltungen, Wiki und Webinare

Ausschreibungsphase

Wave 2

Wave 3

Verbundkatalog in der Network Zone in 2 Phasen **

6 Bibliotheken in W1

Entwicklung SISIS ME

MAB2MARC-Konkordanz

AG DSIS

04/21 Go Live 

07/22 Go Live

10/23 Go Live16 Bibliotheken in W2*

2 zweischichtige UBs

Wissenstransfer W1>W2
20 Bibliotheken in W2*

Wissenstransfer W2>W3

Ab 2022 Alma-First Level-Support im hbz

09/19 Vertrag 

* Zuwachs durch Bibliotheken aus Rheinland-Pfalz

** voraussichtlich 2023



3. Bekannte Herausforderungen zum Start
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▪ Keine Alma Migration Engine für SISIS SunRise von Ex Libris

▪ Die Komplexität der (dt.) zweischichtigen Bibliotheken 

▪ Freiheit in der Wahl der Discoveries (Aber: vor Go-Live muss die Anbindung stehen!)

▪ Die Aleph-Verbunddatenbank zieht mit Wave 1 gleichzeitig in die Alma Network Zone

▪ Umsetzung des Alma-First-Level-Supports durch das hbz während des Projekts 

▪ Testen der von Ex Libris neu entwickelten Funktionalitäten für das Konsortium
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2. Alma-Architektur im hbz-Verbund



2.1 Kooperative Ebene – NZ-Phase I 
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2022-23 2024 2025-…



2.2 Kooperative Ebene – NZ-Phase II
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2022-23 2024 2025-…



2.3 Kooperative Ebene – NZ-Phase III*
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2022-23 2024 2025-…

*nach dem GO:AL-Projekt



2.4 Leistungen der Verbundzentrale
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3.1 Gibt es noch Fragen?
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sonst…. vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

& schöne Pfingsttage!

Kontakt: projektbuero-goal@hbz-nrw.de


