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Rahmenbedingungen I

• SuUB Bremen

– Einschichtig

– Mehrere Standorte

• Discovery-System: E-LIB

• Gründe für den Umstieg:

– End of life des eigenen LBS3-Servers erreicht

– Alternative: Umzug ins LBS4-Hosting, dann FOLIO

– GBV plant generell den Umstieg auf FOLIO
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Rahmenbedingungen II

• Test- und Produktivmandant auf der GBV-FOLIO-Plattform

– Hosting und Support durch die VZG

– FOLIO-ERM bereits seit mehreren Jahren im Einsatz

• Pilotprojekt

– Mehr Freiheiten und Chancen

– Aber auch mehr Eigenverantwortung

– Enge Zusammenarbeit mit der VZG
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Projektarbeit | Teams
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Einführung FOLIO ERM

FOLIO-AGs
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Projektarbeit | Aufgaben

• Workflows definieren und dokumentieren

– Anlegen von Bestellungen

– Abläufe der Leihstelle

• Schulungsunterlagen und -konzept erstellen
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Projektarbeit | Aufgaben

• Datenmigration vorbereiten

– Nutzer:innen

– Bestelldaten
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Projektarbeit | Aufgaben

• Datenbereinigungen

– Fehlerhafte Nutzer:innendaten

– Inkonsistenzen in Katalog und Erwerbungssystem
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Projektarbeit | Aufgaben

• Anbindung an das Discovery-System

– Verfügbarkeitsanzeige

– Nutzer:innenkonto
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Projektarbeit | In Planung

• Schulungskonzept

• Konkretes Konzept für den Umstieg

– Freeze, Datenmigration, Go-Live
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Start Ausleihe?

Mai 2022 Oktober 2022 01.01.2024 01.07.2024

Start Erwerbung

Projektgruppen

Projektstart



Fazit I

• FOLIO ist noch in der Entwicklung

– Releases Up to date bleiben

– Abhängigkeit von blockierenden Gaps

• Mahnungen

• Aboverwaltung

• Anbindung an das Discovery-System

• Support durch VZG ist super!

• Zeitmanagement
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Fazit II

• Überzeugungsarbeit bei Kolleg:innen leisten

• FOLIO-UI ist zugänglich und verständlich

– Für Anwender:innen und Systembibliothekar:innen

• Chance zur Weiterentwicklung und Weiterbildung

– APIs

– Vereinheitlichung und Verschlankung von Workflows
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Wir spinnen weiter!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Simone Klenke
0421 / 218 – 59596

simone.klenke@suub.uni-bremen.de

Imke Rulik
0421 / 218 – 59597

imke.rulik@suub.uni-bremen.de
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