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Was war in 2017?
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https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Si_Griffiths&action=edit&redlink=1


Ausgangslage:

• Projektbeteiligte: UBs der FAU Erlangen und LMU München sowie die IT-Gruppe 
Geisteswissenschaften der LMU  

• FAU und LMU mit großen geisteswissenschaftlichen Fakultäten

• Geisteswissenschaften als Thema, bei dem sich Bibliotheken „sicher“ fühlen

• Gute Kooperationen zwischen Forschung und Bibliothek

→ Idee eines Modellprojekts, welches FDM-Fragen ausgehend von den Geisteswissenschaften 

betrachtet und Nachnutzung durch weitere Disziplinen ermöglicht

→ Ziel: Unterstützungsangebote / Konzepte für Forschungsprojekte, Studierende, Beratungsstellen 

und Dateninfrastrukturen

Was tun? Wo beginnen?
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• Modellprojekt soll …

• im Bereich FDM grundlegende Entscheidungen für beteiligte Einrichtungen 

treffen.

• erste Weichen für benötigte Dienste stellen und dadurch mögliche 

Lösungswege aufzeigen.

• nachnutzbare Dienste bereitstellen.

• zentrale Plattform zum FDM für bayerische Einrichtungen anbieten.

Warum ein FDM-Projekt?
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Phase 1 – Vorbereitung und Einführung 
von neuen Diensten
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• Modellprojekt eHumanities: Zeitplan für erste Projektphase

Juli 2017

Projektantrag

Februar 2018

Offizieller Start

März 2019

DMP-Angebot mit RDMO

November 2019

DataCite Best Practice Guide

Oktober 2020

Schulungsprogramm

Februar 2021

Projektende

10

Zeitplan
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Zwischenstopp: #bibtag19 (Leipzig)
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Zwischenstopp: #bibtag19 (Leipzig)



• Ausgangslage:

Metadaten sind zentral für die Beschreibung von Forschungsdaten

• Planungsphase:

Vergleich bestehender Standards und Erprobung an bestehenden 
geisteswissenschaftlichen Projekten. Einigung auf zu verwendenden Standard. 
Im Fall von eHumanities → DataCite

• Was bieten wir an?

Anleitungen und Tools, die bei der Erstellung von Metadaten unterstützen
13

Beispiel 1: Metadaten für Forschungsdaten
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Beispiel 1: Metadaten für Forschungsdaten



Metadata
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Beispiel 1: Metadaten für Forschungsdaten

Fazit:

• Vorarbeiten sind geleistet und viele Ansätze
wurden bereits in der Praxis umgesetzt.

• Metadata Completeness hat sich bereits
deutlich verbessert.

• Best Practice Guide und Metadata Generator 
werden (auch über Bayern hinaus) 
nachgenutzt und zusammen mit der 
Community weiterentwickelt.
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• Modellprojekt eHumanities: Zeitplan für erste und zweite Projektphase

Juli 2017

Projektantrag

Januar 2018

Projektstart: 
eHumanities Phase 1

Juli/August 
2018

Festlegen auf RDMO

März 2019

Bibliothekartag 
2019 

Juni 2021

Projektstart: 
eHumanities Phase 2

Februar 2022

Relaunch der Webseite

Oktober 22

Beratungsworkflows

Juni 2023

Projektende
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Heute

111. BiblioCon

Zeitplan
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Phase 2 – Umsetzung und Ausweitung 
der FDM-Dienste



Beispiel 2: Öffentlichkeitsarbeit
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• Ausgangslage (Phase 2):

Projektwebseite für "eHumanities - interdisziplinär" mit Schwerpunkt 
FAU/LMU und Digitalen Geisteswissenschaften

• Planungsphase:

Fördererwunsch: Sichtbarmachung von FDM-Aktivitäten in Bayern

• Was bieten wir an?

Überarbeitete Webseite mit Servicelandkarte und Einrichtungsprofilen sowie 
Verlinkung von eingesetzten Werkzeugen



Beispiel 2: Öffentlichkeitsarbeit

Modellprojekt soll …

- zentrale Plattform zum FDM an bayerischen Einrichtungen schaffen.
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Beispiel 2: Öffentlichkeitsarbeit

Service-Landkarte FDM:

• noch am Wachsen -> Kontakt mit FDM-Stellen in 
Hochschulen

• erleichtert Vernetzung

• verlinkt Werkzeuge / Angebote

• komplementiert Austauschrunden (Bottom-up
entstanden parallel zu eHumanities)
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Gmoz
Landslide dam, flickr,
CC BY-NC 2.0
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Reise ins Jahr 2029
- Wüste oder Wald?

https://www.flickr.com/photos/gmozomg/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/


saurer
Data Lake

Rest der Webseite eines Projekts
– mehr als fünf Jahre nach Projektende

neue Projekte, die 
es genauso machen

Gmoz
Landslide dam, flickr,
CC BY-NC 2.0
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Neue Rahmenbedingungen seit 
2017:

• viele Landesinitiativen

• NFDI

• Kartierung der 
Datenkompetenzlandschaft

• EOSC

• Forschungsdatengesetz geplant
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Situation heute - 2023



Projektziele von 2017 haben sich in den letzten Jahren geändert:

Warum ist das so?

- Wechselnde Rahmenbedingungen

- Technologiewandel

- Ganz banal: "andere haben in der Zwischenzeit eine solide Alternative entwickelt."

- Beispiele: Knowledge Graph, Erschließung von Forschungsdaten mit CIDOC CRM, 
Kerndatensatz Forschung, ...

Lösung?

- Agiles Arbeiten

- Nicht davor scheuen, bereits begonnene Arbeiten auch ohne Ergebnis abzuschließen
- Erfahrung und Wissen bleibt
- Ressourcen können anderweitig sinnvoller eingesetzt werden
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Lessons Learned



Neue Rahmenbedingungen seit 
2017:

• viele Landesinitiativen

• NFDI

• Kartierung der 
Datenkompetenzlandschaft

• EOSC

• Forschungsdatengesetz geplant
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Wüste oder Wald?
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Zukunftsvision
Wie geht es in Bayern nach eHumanities weiter:

• Fortbestehen der Kooperationen aus eHumanities

• Weiterbetrieb von fdm-bayern.org und den Social-Media-Kanälen

• Test von kooperativer Plattform für DMP

• weitere Projekte zur Langzeitverfügbarkeit von FD in Bayern (Erlangen, 
München; Bayreuth, Regensburg)

• FDM ist fester Teil der „IT-Strategie der bayerischen Hochschulen“
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https://www.unibayern.de/assets/Uploads/positionen/2022-01-20-Bayerische-IT-Strategie.pdf


Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Mehr Infos zu den Projektergebnissen:
https://www.fdm-bayern.org/projekte/ehumanities-interdisziplinaer/#projektergebnisse

Kontakt:
Dr. Jürgen Rohrwild, UB der FAU Erlangen-Nürnberg: juergen.rohrwild@fau.de
Dr. Martin Spenger, UB der LMU München: martin.spenger@ub.uni-muenchen.de

https://www.fdm-bayern.org/projekte/ehumanities-interdisziplinaer/#projektergebnisse
mailto:juergen.rohrwild@fau.de
mailto:martin.spenger@ub.uni-muenchen.de

