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Sammlung Ponickau



Ausgangssituation

• Mengengerüst: 

– 10.000 Drucke mit ca. 600.000 Seiten

• Projektlaufzeit: 

– 2 Jahre

• Physische Bestandsanalyse: 

– Heterogener Bestand im Quart-, Oktav-, Folioformat, eingebundene 

Materialien in variierenden Formaten, Kleinschrifttum, Sammelbände

• Speicherkapazität: ca. 15 Terabyte

• Umsetzung der Aufgabenstellung in Kooperation der ULB mit zwei 

Dienstleistungsfirmen:

– Mikro Univers Berlin (Scannen, Vorstrukturieren)

– semantics Aachen (Verarbeitung, Webpräsentation)



Herausforderungen

• Masse und Zeit

• Technische Umsetzung (Inhouse vs. 

Outsourcing)

• Qualität und Standardisierung

• Automatisierung



Themen

• Implikationen für die Etablierung und 

Koordinierung eines Workflows 

• Verfahren und Verteilung der 

Arbeitsaufgaben zwischen den 

Projektpartnern

• Features der Webpräsentation

• Statistische Daten



Massenproblematik und Zeit

Genese an der ULB Sachsen-Anhalt:

 Mitte 90er Jahre: Digitalisierung von 4,8 Mio Katalogkarten

 Digitalisierung des Hartwigschen Realkatalogs

Ziel: Verbesserung der bibliographischen Nachweissituation in 

einem räumlich dezentralen Bibliothekssystem

 Ende 90er/ Anfang 2000: Digitalisierung von Einzelobjekten und 

bestimmten Textsorten  (Boutiquedigitalisierung)

 2007 ff.: „Projekt Ponickau“ – erstes Massendigitalisierungsprojekt



Digitale Daten

• Anwendbarkeit

• Authentizität

• Auffindbarkeit

• Zugriffsmöglichkeiten

Usability

Authenticity

Discovery

Accessibility



Technische Umsetzung

Entscheidung:

• Inhouse vs. Outsourcing

• Do it yourself vs. trusted third parties



Scanprozess

• Analyse der Leistungsangebote der Dienstleister

• Pflichtenheft für die Dienstleister mit definierten Qualitätsstandards 
zum Scanprozess

 u.a. Festlegungen zu

• Imagegrößen, Formaten, Komprimierung

• Geräteeinstellungen der Scantechnik 

• Farbmanagement

• Tiff-Header

• Arbeitsanleitung für die Vorstrukturierung der Drucke

• Seitenzählungen

 Ziel: Möglichst stabile Produktionsumgebung beim 
Scanprozess, eindeutige Datei – und Verzeichnisstrukturen als 
Voraussetzung für die weitere Verarbeitung

Qualität und Standardisierung:



Qualität und Standardisierung:

Webpräsentation

• Lokale Präsentation: u.a. Web 2.0 Features, RSS

• Einheitliche Präsentation der Digitalisate der 

Massendigitalisierungsprojekte in VD 16/ VD 17 über 

den DFG-Viewer (s. http://www.dfg-viewer.de)

- einheitlicher Webbrowser

- standardisierte Metadaten (METS-MODS-Format)

- einheitliche Terminologie für die Strukturierung

alter Drucke



DFG-Viewer: Strukturdatenset



Automatisierung 

• Automatisierte Verarbeitung der 

bibliographischen Daten des VD 17 durch den 

Dienstleister: Erzeugung der Metadatenformate 

METS, MODS, DC

• Automatisierte Einspielung der Metadaten und 

Digitalisate in Portale über OAI und SRU

• Automatisierte URN-Vergabe (ausgeweitet auf 

Einzelseitenbasis im Projekt URN Granular in 

Kooperation mit der DNB)



URN granular

Anforderungen an die Zitierfähigkeit von 

digitalen Objekten:

•verlässlich,

•langfristig,

•nachhaltig.



URN granular: persistente Einzelseiten-Adressierung
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Automatisierte Generierung der Online-Ressource

• 0500 Oar

• 0701 ee

• 1100 1672

• 1108 Elektronische Ressource

• 1109 2007

• 1110 ep

• 1110 o3

• 1500 /1lat

• 2275 str- n-m. r-b- NuSi C 1672R

• 2277 VD17 1:045197K

• 3000 Caspar@Sagittarius!133397165!�ICaspar@Sagittarius  ; PND-ID: 104063955�N

• 3001 Thomas@Weltz!366428357!�IThomas@Weltz  ; PND-ID: 124800106�N

• 3060 @Liberae Urbis Imperialis Lindaviae Dnn. Consules Et Secretioris Consilii Assessores" [Widmungsempfänger]

• 3062 Heinricus@Linck [Beiträger]

• 3062 Hermann. Fridr.@Körber [Beiträger]

• 4000 Expositionem Infantum Superiorum Consensu Publico Eruditorum Examini Exponunt Caspar Sagittarius Philos. Mag. Et SS. Theol. Ddus Et Thomas Weltz Lindaviensis

• 4022 [Online-Ausg.]

• 4030 Ienae : Bauhoferus

• 4033 Jena

• 4043 !226732452!�IJohann Jakob@Bauhöfer. - Jena (1660-1692)�N

• 4049 Berlin : Mikro Univers GmbH

• 4060 [30] Bl.

• 4065 XA-DE#ULB Halle <Pon IIc 1122, QK>

• 4067 Halle, Saale : Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt

• 4068 Online-Ressource (Text)

• 4083 <1>[Volltext] =G urn:nbn:de:gbv:3-100002425

• 4088 <1>cgi =W 1:045197K_001:1 =W 1:045197K_002:2 =W 1:045197K_003:3

• 4110 Digitalisierung von Drucken des 17. Jahrhunderts aus der Sammlung Ponickau der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt

• 4201 Nicht identisch mit VD17 12:199214A (dort ohne Widmung auf der Rückseite des Titelblatts)

• 4218 Signaturformel: A - G4, H2

• 4233 Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SBB-PK Berlin: Bibl. Diez 4ÿê 2513

• 4239 Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt

• 4243 Primärausg.: Sagittarius, Caspar: Expositionem Infantum Superiorum Consensu Publico Eruditorum Examini ... N=GBV *535886810*

• 5550 Elektronische Publikation

• 5550 Online-Publikation

• 5570 Dissertation: phil.

• 7001  r3pon

• 7103 eBook

• 7133 <1>[Volltext] =G urn:nbn:de:gbv:3-100002425

0500 Oar

0701 ee

1108 Elektronische Ressource

1110 ep

1110 o3

4022 [Online-Ausg.]

4049 Berlin : Mikro Univers GmbH

4065 XA-DE#ULB Sachsen-Anhalt <Pon IIc 1122, QK>

4067 Halle, Saale : Universitäts- und Landesbibliothek …

4068 Online-Ressource (Text)

4083 <1>[Volltext] =G urn:nbn:de:gbv:3-100002425

4110 Digitalisierung von Drucken …

4239 Universitäts- und Landesbibliothek ..

4243 Primärausg.: Sagittarius, Caspar: Expositionem  ... N=GBV 

*535886810

5550 Elektronische Publikation

5550 Online-Publikation

7001  r3pon

7103 eBook

7133 <1>[Volltext] =G urn:nbn:de:gbv:3-100002425



Automatisierung 

• Automatisierte Verlinkung der Digitalisate im VD 17



Automatisierte Qualitätskontrolle

• Einhaltung der Scanparameter

• Größenrelation der Images

• Seitenzählung

• Verzeichnisstrukturen

• Vorhandensein der Colorchecker

• Fehlerhafte Bilder (Farbverfälschungen, 

Verzerrungen)

• Überzählige Bilder

• Fehlende Bilder

• Zuordnung der Strukturdaten
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Workflow und Datenaustausch

Datenaustausch

DNB VD17ZVDDOAI URZGBV

Workflow ULBULB MUB VL



Workflow und Verantwortlichkeiten (1)

• Datengenerierung VD 17

• Projektleitung, Kontrolle (laufend)

• Datenselektion für das Projekt

• Vorbereitungsarbeiten für die 

Digitalisierung

- Ausheben der Drucke;

- Verbuchung im Ausleihsystem;

- Restauratorische Prüfung;

- Kennzeichnung der biblio-

graphischen Einheiten für das 

Scannen;

- Zusammenstellen der Transport-

margen

 ULB und VD 17-Bibliotheken

 ULB

 ULB

 ULB



Verantwortlichkeiten Workflow und (2)

• Scannen

• Vorstrukturieren der Drucke

• Qualitätskontrolle der Scans

• Datenexport zu DL 2

• Qualitätskontrolle der Daten

• Eventuelle Korrekturläufe

• Verarbeitung der Daten

- autom. Generierung Metadaten

- autom. Generierung URN

- Meldung der Daten über OAI an

andere Nachweissysteme

• Webpräsentation

 Dienstleister 1 (MUB Berlin)

 DL 1

 Intern DL 1

 DL 1

 Dienstleister 2 (semantics Aachen)

 DL 1

 DL 2

 DL 2

 DL 2/ DNB

 DL 2

 ULB/ DL 2



Workflow und Verantwortlichkeiten (3)

• Automatisiertes Katalogisat der 

Sekundäraufnahme

• Qualitätskontrolle Daten und 

Scans

• Tiefenstrukturierung der Drucke

• Verknüpfung der Digitalisate im 

VD 17

• Datenvorhaltung (Maintenance)

• Marketing

• Kontrolle und Rückführung der 

Drucke

 ULB/ DL 2/ GBV

 ULB

 ULB

 GBV

 ULB

 ULB/ DL

 ULB



Bibl. Einheiten nach Auftragsdatum (ULB)



Bilder nach Scanzeitpunkt (DL 1)



Bibl. Einheiten nach Lieferungsdatum (DL 2)



Bibl. Einheiten nach Freigabedatum (ULB)



Projektentwicklung im Zeitablauf
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Webauftritt: Titelansicht
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Webauftritt: Seitenansicht einer Publikation
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Webauftritt: Übersichtsansicht einer Publikation
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Webauftritt: Ansicht der Inhaltsstruktur





Clouds



Statistiken

• Durchsatz

Geforderter Durchsatz/ Monat 411 Drucke = 100%

Ausgelöste Aufträge/ Monat 461 Drucke = 112%

Lieferungen/ Monat 442 Drucke = 108%

Abnahmen/ Monat 439 Drucke = 107%

• Strukturbegriffe

50% der Drucke wurden nicht strukturiert (Kleinschrifttum)

45% der Drucke strukturiert, 5% Restmenge

Insgesamt: 109.442 Strukturbegriffe vergeben, einschließlich

Texte der Abschnitte (Stand Mai 2009)



Statistik: Strukturdaten
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Zugang zum Digitalisat
• Internetpräsentation

• OAI-Schnittstelle

• VD 17

• GBV

• zvdd

• Suchmaschinen 

(Google, MSN, 

Yahoo usw.)

Mai 2009: 

3000 Zugriffe auf 

30.000 Seiten



Weitere Projekte: VD 16, VD 18



Ponickau: 10 Kriterien für die erfolgreiche 

Durchführung eines Projekts…

 Entwickle eine klare Zielstellung für das Produkt;

 Suche Dir Partner für die Aufgabe – wähle die Richtigen;

 Entwickle nicht alle Dinge neu und selbst, nutze Standards;

 Keine Angst vor Automatisierung u.a. Innovationen, erledige 
möglichst wenig manuell; 

 Qualität und Quantität schließen einander nicht aus;

 Kommuniziere Fehler und Unsicherheiten klar und frühzeitig;

 Timing: nicht alle Partner arbeiten mit den gleichen Prioritäten an 
der Aufgabe – stelle sicher, dass Time-Slots eingehalten werden;

 Arbeite kontinuierlich und  - vor allem – effizient;

 Kontrolliere ständig Arbeitsfortschritt und – ergebnisse, 

 Informiere zu den Arbeitsergebnissen, um die Nachnutzung 
entwickelter prototypischer Verfahren zu ermöglichen.



„…Digitize we must. But not 

on any terms. We must do it 

in the interest of the 

public…Yes, we must digitize. 

But more important, we must 

democratize. We must open 

access to our cultural 

heritage…“

Robert Darnton, Google and the future of 

books, New York Review of Books, 12.2.2009, 

S. 10


