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1. Übersicht GO:AL-Projekt



2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1.1. Fahrplan GO:AL-Projekt
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Wave 1

Gründung des Konsortiums CBMS

für wissenschaftliche Bibliotheken

Lenkungskreis

Definition der Anforderungen 

Verhandlungen

AG Test

AG CBMS (Vertreter d. Gremien)

AG Datenschutz > Empfehlung

Ausschreibungsphase

Wave 2

Verbundkatalog in der Network Zone in 2 Phasen

6 Bibliotheken in W1

Entwicklung SISIS ME

MAB2MARC-Konkordanz

AG DSIS

04/21 Go-Live 

08/22 Go-Live

16 Bibliotheken in W2*

2 zweischichtige UBs

Wissenstransfer W1>W2

09/19 Vertrag 

* Zuwachs durch Bibliotheken aus Rheinland-Pfalz

Wave 3 09/23 Go-Live

Ab 2022 Alma-First Level-Support im hbz

22 Bibliotheken in W3*

Wissenstransfer W2>W3

Kommunikation über Newsletter, Veranstaltungen, Wiki und Webinare

Erarbeitung 

der Konzepte

in Projekt-AGs

Konzeptphase



1.2. Wave 1 / hbz Verbund-DB – Herausforderungen

25. Mai 2023 Projekt GO:AL 4

Wave 1 >> Pilotwelle: 3 Aleph- und 3 SISIS SunRise-Bibliotheken

Erwartet

▪ Entwicklung SISIS Migration Engine 

▪ Neuentwicklungen in Alma

▪ Gleichzeitiger Umzug der hbz Verbund-DB   

zusammen mit Wave 1

▪ Erprobung der Projektstruktur an Pilot-Welle

▪ Konzept Wissenstransfer

Unerwartet

▪ SISIS-Erwerbungsdaten neu geladen bei Test Load 2

▪ Vermittlung was Ziel der Entwicklungen in Alma ist

▪ Change Requests zurückgezogen: z.B. EZB-

Integration, Match-/Merge-Funktionalität

(Alma-Strukturen im Vorfeld zu unbekannt)

▪ Neuer Plan nach erstem Projektjahr: Umstellung von 

5 auf 3 Wellen (längere Implementierungszeit, aber 

mehr Bibliotheken pro Wave)



1.3. Wave 2 – Herausforderungen
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Wave 2 >> 6 Aleph-, 6 SISIS SunRise-, 3 Libero-, 1 WMS-Bibliotheken

Erwartet

▪ Wissenstransfer von Wave 1 auf 2

▪ SISIS Migration Engine trifft auf zweischichtige 

Bibliotheken

▪ Kleine Bibliotheken > wenig Personal

▪ Neue Bibliotheksmanagementsysteme

▪ Zusätzliche Bibliothek aus Rheinland-Pfalz

▪ Aufsatz Alma-Support im hbz

▪ Einteilung in 3 Migrationsgruppen 

Unerwartet

▪ Ausfall von Personal in ohnehin schon schwach 

besetzten Teams (Kündigung/Krankheit)

▪ Hacker-Angriff auf Hochschule kurz vor Cutover

▪ Serverausfall in einer Hochschule

▪ Cutover wiederholt wegen Datenverlusts 

▪ DS/IS-konforme Prozesse und hbz-Zugänge für den 

Alma-Support (personalisierte vs Funktionsaccounts)

▪ IZ-/NZ-Verknüpfung nach Cutover: ungeplantes Full

publishing nach jeder Migrationsgruppe



1.4. Wave 3 – Herausforderungen
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Wave 3 >> 7 Aleph-, 10 SISIS SunRise-, 1 BibliothecaPlus-, 1 Library Online-. 

1 Alephino, 2 Koha-Bibliotheken

Erwartet

▪ Wissenstransfer von Wave 1/2 auf 3

▪ Neue hbz-Kunden, die vorher nicht in der 

Verbunddatenbank katalogisiert haben

▪ Neue Bibliotheksmanagementsysteme

▪ Viele kleine Bibliotheken (Kunst-/Musik-HS)

▪ 2 zusätzliche Bibliotheken aus Rhein.-Pfalz

▪ EDS als Discovery

▪ Migration der Verbunddatenbank Alma-NZ Phase II

Unerwartet

▪ Unterstützung für Neukunden durch Drittanbieter:

Saubere MARC21-Daten für die Migration

▪ Zusammenarbeit EBSCO/Ex Libris

▪ Alma NZ Phase II wurde von 10/22 auf 04/23 

verschoben – inzwischen erfolgreiches Go-Live!

▪ Premium-Sandbox-Refresh im August passt nur für 

die erste Migrationsgruppe, Lösung für Gruppe 2&3? 
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2. Alma-Architektur im hbz-Verbund



2.1 Meilenstein: Alma-Netzwerkzone Phase II 
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2022-23 2025-…

Alma NZ-Phase II

• Alma-Bibliotheken katalogisieren in Alma

• Updates werden aus der Alma-Netzwerkzone in 

Richtung Aleph-Verbunddatenbank synchronisiert

• Die Aleph-Verbunddatenbank fungiert in der 

zweiten Phase als so genannte „Aleph-Bridge“

• Die Titeldaten in der Aleph-Verbunddatenbank 

liegen in der Phase II als Kopie vor

• Importe werden in der Alma-NZ eingespielt

• hbz-Verbundbestand, also Bestandsdaten aller 

Verbundbibliotheken der Alma -und Nicht-Alma-

Bibliotheken, werden in Alma gehalten

• Bestandsdaten der Nicht-Alma-Bibliotheken 

werden in sogenannten „Alma-IZ-Bridges“

abgelegt

• Die ZDB-Titeldatensätze werden in der NZ-Phase 

II getrennt in der Alma-Netzwerkzone und in der 

Aleph-Verbunddatenbank verwaltet

Phase II

25.04.2023

Die Alma-Netzwerkzone 

hat die Aleph-Verbund-

datenbank als Master-

Datenbank für Titel- und 

Bestandsdaten abgelöst!



2.2 Zentrale Services des hbz

25. Mai 2023 Projekt GO:AL 925. Mai 2023

2022-23 2025-…Kooperative Katalogisierung

Aufbau und dauerhafte Pflege der Infrastruktur für  kooperative Katalogisierung, Titeldaten und GND

Zugang zu einem breiten Angebot an Titeldaten für die Fremddatenübernahme ("Copy Cataloging") zur 

direkten Nachnutzung anstelle manueller Katalogisierung

Integration der ZDB

ZDB-Titeldatensätze als Spiegel der ZDB in Alma, ZDB-Bestandsdaten in Alma IZ

Zentraler E-Book-Service

eigene Einspielungen, ab NZ Phase 2 möglich: Nutzung CZ

EZB - Verwaltung über IZ und CZ

Etablierter Datenfluss zwischen EZB und Alma Community Zone (CKB)

EZB-Kollektionen werden regelmäßig in die CZ importiert und aktualisiert

Kataloganreicherung

Kataloganreicherung mit Digitalen Objekten und Sacherschließung

hbz-Services IZ – Bestellportal ELi:SA

ELi:SA wird vom hbz als lieferantenunabhängiges Erwerbungsportal für die Literatursichtung und 

-auswahl als eigenständige Dienstleistung angeboten

Discoveries / General Publishing

zentrale Discovery-Services (ILL, GVI, Culturegraph, WorldCat, lobid.resources …)

lokale Discovery-Services (DigiBib IntrOX) 



2.3 Nach dem GO:AL-Projekt …

25. Mai 2023 Projekt GO:AL 1025. Mai 2023

2022-23 2025-…
Das hbz ist in Kontakt mit den Verbundbibliotheken, die nicht

im GO:AL-Projekt mit auf Alma umgezogen sind.

Ziel ist es bis Ende 2024 die Bibliotheken auf Alma umzuziehen, 

die nach Abschalten der Aleph-Bridge weiterhin in der Alma-

Netzwerkzone katalogisieren wollen!

Für Verbundbibliotheken, die nicht auf Alma umziehen, ist das 

hbz im Gespräch mit Ex Libris zu einer Schnittstelle, die es

ermöglicht nach Abschalten der Aleph-Bridge darüber in der 

Alma-Netzwerkzone zu katalogisieren.

Mögliches Szenario 

BMS (FOLIO)



Gibt es noch Fragen?
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Für weitere Fragen wenden Sie sich gerne an

projektbuero-goal@hbz-nrw.de

Schöne Pfingsttage!

mailto:projektbuero-goal@hbz-nrw.de

