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Abstract 
 
Die Entwicklung von Erfolgskontrollen und Evaluationen im Naturschutz ging nicht mit der 
Strategieentwicklung zu großflächigen integrativen Naturschutzprogrammen einher. Daher existieren 
kaum Methoden, bei thematisch weit gefassten und komplexen Programmen wie den brandenburgi-
schen Großschutzgebieten Wirkung, Zielerreichung und Erfolg zu erfassen. Die sozialwissenschaft-
liche Evaluationsforschung bietet zwar Grundlagen, aber keine direkt übertragbaren Lösungen.  
 
Ausgehend von der bestehenden Evaluationsforschung wurde zunächst ein methodischer Rahmen 
zum Ablauf von Evaluationen komplexer Naturschutzvorhaben entwickelt (1. Stufe im zweistufigen 
Aufbau der Methode). Dieser wurde dann feinmethodisch ausgefüllt (2. Stufe). Der Erprobung dienten 
Beispiele des Biosphärenreservates Schorfheide-Chorin als brandenburgisches Großschutzgebiet. 
 
Bei der Evaluation von komplexen Naturschutzprogrammen steht die Ermittlung von Wirkungen und 
Zielerreichung im Vordergrund. Dafür werden Wirkungsketten vom Instrument (Handlung) bis zur 
Wirkung beim Schutzgut oder Adressaten gebildet. Diese Wirkungsketten stellen Hypothesen dar und 
beinhalten einzelne Wirkungsschritte, die Kausalverknüpfungen zwischen ihnen und die einwirkenden 
Rahmenbedingungen. Die Wirkungsketten werden dann möglichst weitgehend belegt oder ggf. auch 
entkräftet. Dabei kommen vielfach Fallstudien zur Anwendung. 
 
Mit den durch die Wirkungsketten gewonnenen Informationen lassen sich für das Gesamtgebiet bzw. 
Gesamtprogramm Wirkung, Zielerreichung und Erfolg darstellen und die angewandten Instrumente 
nach verschiedenen Kriterien beurteilen. Auch für die vorab notwendige Aufstellung eines Zielsys-
tems, die Sammlung der Instrumente und die Auswahl der zu untersuchenden Wirkungsketten, 
werden Vorgehensweisen aufgezeigt. 
 
Die Methode könnte zu einer neuen Qualität bei Erfolgskontrollen und Evaluationen im Naturschutz 
führen. Sie könnte zur Behebung wesentlicher Informations- und Darstellungsdefizite des Naturschut-
zes beitragen, welche oftmals einer effektiven Weiterentwicklung und Durchsetzbarkeit von Natur-
schutzprogrammen und -strategien entgegenstehen. Gleichzeitig kam ein Ansatz der Wirkungsfor-
schung zu Stande, der über Naturschutzvorhaben hinaus für thematisch weitgefasste, flächenbezo-
gene komplexe Programme nutzbar sein dürfte. 
 
 
1 Problemstellung, Ziel und Aufbau dieser Arbeit 
 
1.1 Problemaufriss 
 
Nur thematisch weitgefasste und großflächige Schutzgebietssysteme sind zu einem umfassenden 
Schutz des Naturhaushaltes in der Lage (vgl. Kap.  2.1). Daher haben mehrere Bundesländer in  den 
letzten fünfzehn Jahren großflächige integrative Naturschutzgebietssysteme eingerichtet. Sie beste-
hen oft aus Naturparks, Nationalparks oder Biosphärenreservaten. Es handelt sich um komplexe 
Naturschutzprogramme (vgl. Kap. 2.4), die auf großen Flächen Ziele des Naturschutzes und 
wirtschaftliche Zielsetzungen – besonders im Bereich Landnutzung – verbinden.   
Auch das Land Brandenburg mit seiner international bedeutsamen Naturausstattung richtete in der 
Situation der politischen Wende ein solches Großschutzgebietssystem ein. Die Umsetzung dieses 
auch aus internationaler Sicht höchst ehrgeizigen Naturschutzprogramms erfolgt seit 1992 mittels 
einer eigenen Verwaltung, der Landesanstalt für Großschutzgebiete (LAGS), seit 1. Juli 2004 in das 
Landesumweltamt (LUA) integriert (vgl. Kap. 2.2). 
 
Was wird jedoch durch die Großschutzgebiete als Hoffnungsträger des Naturschutzes wirklich 
erreicht? Wie ist eine erfolgreiche Umsetzungsstrategie weiterzuentwickeln? Wirkung, Zielerreichung 
und Erfolge der Großschutzgebiete werden in Verwaltung, Politik, Wissenschaft und Öffentlichkeit 
kontrovers diskutiert, so auch in Brandenburg. Warum? 
 
Die bisher hauptsächlich im Naturschutz durchgeführten sogenannten Effizienzkontrollen können 
komplexe Programme nicht umfassend und differenziert beurteilen (vgl. Kap. 5.2.2). Insgesamt fehlen 
bisher weitgehend die methodischen Voraussetzungen, für großflächige und thematisch umfassende 
landschaftsbezogene Projekte, Programme oder Strategien wissenschaftlich abgesicherte Aussagen 
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zu Wirkung, Zielerreichung und Erfolg zu treffen. Es bietet sich an, für eine solche Methoden-
erarbeitung zunächst auf die Grundlagen der sozialwissenschaftlich gestützten Evaluationsforschung 
zurückzugreifen. Diese zeigt für komplexe Fälle der Erfolgskontrolle umfassende und systematische 
Vorgehensweisen auf (vgl. Kap. 5.1). 
 
 
1.2 Ziel und Vorgehensweise 
 
Das Ziel dieses Projekts ist die Erarbeitung und Erprobung einer Evaluationsmethode für die 
Beurteilung von Wirkung, Zielerreichung und Erfolg großflächiger integrativer Naturschutzprogramme 
an Beispielen eines brandenburgischen Großschutzgebietes. 
 
Die Evaluationsmethode wird aus dem Politikfeld heraus am Gegenstand schrittweise, induktiv entwi-
ckelt („Grounded theory“, gegenstandsbezogene Theorieentwicklung, vgl. STRAUSS & CORBIN 1996, S. 
7). Datensammlung, Analyse und Methodenentwicklung stehen in einer wechselseitigen Beziehung 
zueinander. Am Anfang steht nicht die Theorie, die anschließend bewiesen werden soll; am Anfang 
steht vielmehr ein Untersuchungsbereich (vgl. STRAUSS & CORBIN 1996, S. 8). 
 
Eine besondere Herausforderung und zugleich Schwierigkeit dieser Arbeit ist der querschnittsorien-
tierte Ansatz. Tangiert werden Fragen des Naturschutzes, der verschiedenen Landnutzungen, der 
Evaluationsforschung mit ihren sozialwissenschaftlichen Forschungsmethoden sowie politik-, verwal-
tungs- und rechtswissenschaftliche Aspekte. 
 
 
1.3 Aufbau der Arbeit 
 
Kapitel 2 grenzt den Evaluationsgegenstand genau ein und charakterisiert ihn aus funktionaler Sicht. 
Das Erprobungsbeispiel Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin wird eingeführt. 
 
In Kapitel 3 werden Ziele, Zweck und Adressaten der zu erarbeitenden Evaluationsmethodik 
festgelegt. 
 
Die Ableitung der konkreten Evaluationserfordernisse (aus Kap. 2 und 3) in Kapitel 4 bietet die 
Grundlage, in eine gezielte Methodenrecherche, -diskussion und -entwicklung einzusteigen. 
 
Kapitel 5 bezieht die Evaluationsforschung ein.  
 
Kapitel 5.1 stellt die Grundlagen der Evaluationsforschung dar. Das Kap. spitzt sich auf für die 
Aufgabenstellung relevante Aspekte zu, woraus konkrete evaluationsmethodische Anforderungen für 
diese Arbeit abgeleitet werden.  
 
Kapitel 5.2 prüft, inwieweit bestehende Evaluationsstudien diesen Anforderungen entsprechen und 
eine Vorlage für die hier zu erarbeitende Evaluationsmethode sein können. Dabei wird zunächst 
untersucht, ob bereits existierende Verfahren von Erfolgskontrollen und Evaluationen im Naturschutz 
der Aufgabenstellung gerecht werden können. 
 
Kapitel 6.1 erstellt die Grundstruktur der Evaluation für die brandenburgischen Großschutzgebiete. 
Kapitel 6.2 leitet daraus systematisch aufgebaute Wirkungsketten als zentrales methodisches 
Element ab. Kapitel 6.3 entwickelt und begründet den grundsätzlichen Ablauf (Rahmenmethodik) der 
Evaluationsmethode. 
 
Kapitel 7 erarbeitet die Feinmethodik anhand von Erprobungsbeispielen (Ausfüllung und Erprobung 
der Rahmenmethodik). 
 
Kapitel 7.2 erarbeitet eine Methode zur Aufstellung und Strukturierung eines Zielsystems auf der 
Grundlage vorhandener Zielinformationen und erprobt diese auszugsweise am Beispiel Biosphären-
reservat Schorfheide-Chorin. 
 
Kapitel 7.3 erstellt Systematisierungskriterien und eine Erfassungsstruktur für die Instrumente und 
erprobt diese an Beispielen. 
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Abb. 1:  Aufbau der Arbeit 
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Kapitel 7.4 entwickelt eine Vorgehensweise zur Aufstellung der Ziele-Instrumenten-Matrizes sowie zur 
Auswahl der relevanten Instrumenten-Ziel-Verknüpfungen und erprobt diese an Beispielen. 
 
Kapitel 7.5 erarbeitet Vorgehensweisen zur Aufstellung, zum Beleg und zur Auswertung der Wir-
kungsketten sowie zur Instrumentenbeurteilung nach Kriterien und erprobt diese an zwei Beispielen 
und zwei Skizzen zu Erprobungsbeispielen. 
 
Kapitel 7.6 zeigt eine Vorgehensweise zum Instrumentenvergleich und zur zusammenfassenden 
Darstellung von Wirkung, Zielerreichung und Erfolg für das Gesamtprogramm.  
 
In Kapitel 7.7 erfolgt eine Beurteilung der Entwicklung und Erprobung der in diesem Kapitel 7 zuvor 
entwickelten Feinmethodik unter den Aspekten Erkenntnisfortschritt und Praktikabilität. 
 
Kapitel 8 nimmt eine Zusammenfassung und einen Ausblick im Kontext von Aufgabenstellung und 
Evaluationsforschung vor. 
 
 
2 Der Evaluationsgegenstand: großflächige integrative Natur-

schutzprogramme 
 
2.1 Das Naturschutzverständnis von großflächigen integrativen Schutzge-

bieten 
 
Großflächige integrative Schutzgebiete beziehen verschiedene Themen und Wirtschaftsbereiche auf 
großen Flächen ein (vgl. SPLETT 1999, S. 1). Sie sind das Ergebnis eines fast 100-jährigen Lernpro-
zesses des Naturschutzes in Deutschland (vgl. FLADE 1997, S. 11 ff.). 
 
Die bisherigen Naturschutzmodelle, 
- das Segregationsmodell als Ausgrenzung von meist kleinen zu konservierenden Naturschutz-

flächen in einer ansonsten (intensiv) genutzten Landschaft, 
- der Pflege-Naturschutz mit meist intensiver konservierender Pflege auf relativ kleinen Flächen, 
- das Modell des Biotopverbundes und 
- das Integrationsmodell zur Integration von Naturschutz in Landnutzungen 
 
sind jeweils für sich allein nicht geeignet, einen umfassenden Schutz des Naturhaushaltes zu leisten. 
Trotzdem weist jedes Modell - entgegen dem Eindruck der immer noch währenden kontroversen 
Fachdiskussion der verschiedenen Naturschutzrichtungen - für bestimmte Teilziele Erfolge auf (vgl. 
FLADE 1997, S. 11 ff.). Großschutzgebiete sollen als großflächige integrative Schutzgebiete über eine 
entsprechende Zonierung alle genannten Ansätze sinnvoll in einem harmonischen Gesamtkonzept 
kombinieren und so Ziele des Naturschutzes und der Landnutzung verbinden (vgl. FLADE 1997; 
KONOLD et al. 1996; KRAHL 1996; PLACHTER & REICH 1996). 
 
Die Ziele der Großschutzgebiete gehen dabei weit über die des „Naturschutzes im engeren Sinne“ 
und damit auch über direkt landschaftsbezogene Ziele hinaus. Neben einer naturschutzgerechten 
Bodennutzung sind dies Bereiche wie Umweltbildung, naturschutzgerechte Wirtschaftsentwicklung 
sowie Freizeit und Tourismus. Um dauerhaft auf die Gesamtfläche auszustrahlen und eine Segrega-
tion in „Schutz- und Schmutzgebiete“ zu verhindern, gelten die Großschutzgebiete als Modellregio-
nen für die gesamte Landesfläche. 
 
Aus naturschutzfachlicher Sicht ist die Idee von Großschutzgebieten kaum umstritten. Es existieren je-
doch unterschiedliche Ansätze zur Umsetzung und Realisierung solcher Systeme (vgl. BROGGI et al. 
1996; KONOLD et al. 1996; KRAHL 1996; PLACHTER & REICH 1996). 
 
 
2.2 Das brandenburgische Großschutzgebietssystem 
 
Das brandenburgische Großschutzgebietssystem entstand in einer politischen Sondersituation. 1990 
ergab sich in der noch bestehenden DDR eine einmalige historische Chance. Es existierten großräu-
mige, wenig zerschnittene, landschaftsökologisch sehr wertvolle und schutzwürdige dünn besiedelte 
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Flächen in sozioökonomisch strukturschwachen Räumen mit (potentiell) hohem Erholungswert. Diese 
Räume eigneten sich besonders für die Ausweisung von Biosphärenreservaten, Natur- und 
Nationalparks. In der letzten Sitzung der DDR-Regierung konnten noch vierzehn Gebiete rechtskräftig 
nach DDR-Recht unter Schutz gestellt und dann mit dem Einigungsvertrag in bundesdeutsches Recht 
überführt werden (vgl. LAGS 1999, S. 3). 
 
Sieben dieser Gebiete hat das Bundesland Brandenburg mit hoher Verantwortung für seine interna-
tional bedeutsame Naturausstattung (vgl. SUCCOW 1991) und als Grundlage für das brandenburgische 
Großschutzgebietssystem1 übernommen (vgl. FLADE 1995, S. 1; LAGS 1999, S. 3). Das brandenbur-
gische Großschutzgebietssystem wurde in § 58 BbgNatSchG gesetzlich verankert. Für die Umsetzung 
wurde die Landesanstalt für Großschutzgebiete (LAGS) gegründet. 
 
Da es bis auf einige “Schubladenkonzepte“ keinen planerischen Vorlauf gab, stand in den ersten Jah-
ren die inhaltlich-konzeptionelle und praktische Entwicklungsarbeit im Vordergrund. Dazu gehörte 
auch die flächenmäßige Vervollständigung des brandenburgischen Großschutzgebietssystems zu 
fünfzehn Gebieten. Gleichzeitig wurde mit der Umsetzung begonnen (vgl. dazu FLADE 1992, 1993, 
1995). Die Aufbauphase gilt heute als abgeschlossen. 
 
In den letzten zehn Jahren haben sich die gesellschaftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen 
gravierend geändert. Wirkung, Zielerreichung und Erfolge des brandenburgischen Großschutzgebiets-
systems werden nun in Verwaltung, Politik, Wissenschaft und Öffentlichkeit kontrovers diskutiert (vgl. 
z.B. BÖRNECKE 2000). Strittig ist jedoch nicht das Großschutzgebietssystem an sich, sondern die Art 
der Umsetzung. Die Landesanstalt für Großschutzgebiete (LAGS) ist seit dem 1. Juli 2004 unter Bei-
behaltung des brandenburgischen Großschutzgebietssystems als Abteilung in das Landesumweltamt 
(LUA) integriert. 
 
Flächen und Flächensicherung 
 
Das brandenburgische Großschutzgebietssystem erstreckt sich heute auf knapp ein Drittel der 
brandenburgischen Landesfläche (vgl. Abb. 2). Es besteht aus einem Netz von fünfzehn Gebieten 
verschiedener Schutzgebietskategorien (Nationalpark, Biosphärenreservate, Naturparks), die zu den 
größten Schutzgebieten in Deutschland gehören (vgl. LAGS 1997, S. 9; LAGS 1999, S. 16). 
 
Die Flächen der Biosphärenreservate und des Nationalparks sind vollständig rechtlich gesichert, die 
Flächen der Naturparks werden zum überwiegenden Teil (> 50 %) als Natur- oder Landschaftsschutz-
gebiete ausgewiesen und dann als Ganzes zum Naturpark erklärt. 
 
Für die rechtlich gesicherten Flächen existieren 
 
- allgemeine Ziele, 
- gegenüber dem einzelnen Bürger direkt wirksame Ge- und Verbote, 
- spezielle Bestimmungen gegenüber anderen Behörden und 
- der Auftrag, die Ziele über Pflege- und Entwicklungspläne inhaltlich und räumlich zu konkreti-

sieren. 
 
Ziele 
 
Zum einen bestehen landesweite Ziele für das Gesamtsystem. Sie tragen auch zu nationalen und in-
ternationalen Naturschutzzielen bei (vgl. hierzu FLADE 1995, S. 2 ff.). 
 
Zum anderen bilden die Gebiete für sich allein funktionale Systeme. Die Konkretisierung der Ziele für 
die einheitliche Entwicklung der Gebiete erfolgt durch Pflege- und Entwicklungspläne (PEP, vgl. z.B. 
LAGS 1997). 
Für die Fachgebiete Wald, Landwirtschaft und Tourismus existieren nach der Zonierung differenzierte 
Ziele, die für alle Großschutzgebiete gelten (LAGS 1996; 1996a; 1996b). Bei den Biosphärenreserva-
ten kommen noch die Vorgaben des MAB-Programms hinzu (vgl. DEUTSCHES NATIONALKOMITEE FÜR 
DAS UNESCO-PROGRAMM ”DER MENSCH UND DIE BIOSPHÄRE” MAB 1996). 
                                                 
1 Der teilweise verwendete Begriff „Großschutzgebietskonzept“ ist unpassend, da ein Konzept [lateinisch] einen 
ersten Entwurf eines Schriftstücks, einer Rede oder einer Vorlesung beschreibt. Bei einem System [griechisch] 
handelt es sich um ein durchstrukturiertes geordnetes Ganzes. 
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Abb. 2:  Das brandenburgische Großschutzgebietssystem 
 
 

 
 
 
 
Auf diesen Grundlagen arbeitet die Verwaltung. Übersichtliche, einheitlich strukturierte und hier direkt 
darstellbare Zielsysteme gibt es kaum2. Ob diese vorhandenen Ziele der Evaluation genügen, welche 
Anforderungen an das Zielsystem zu stellen sind und wie diese im vorliegenden Fall erfüllt werden 
können, ist zu prüfen (vgl. Kap. 7.2). 
 
Verwaltung und Instrumente 
 
Wie werden die Ziele nun auf den Flächen umgesetzt? Die Verwaltungen für den Nationalpark, die 
Naturparks und Biosphärenreservate sind vor Ort ansässig und organisatorisch in einer Abteilung des 
Landesumweltamtes (LUA GR) zusammengefasst3. Die Verwaltungen sollen die Umsetzung der Ziele 
zusammen mit weiteren Akteuren (siehe unten) koordinieren (vgl. auch § 58 BbgNatSchG). Ein 
weiteres Referat dieser Abteilung GR ist für die Koordination und Qualitätssicherung sowie für 
landesweite, nationale und internationale Aufgaben zuständig.  
 
                                                 
2 Für die älteren Gebiete aufgrund der fehlenden Vorplanung, für die neugeschaffenen existieren teilweise z.B. in 
Naturparkkonzeptionen Zieldarstellungen. 
3 bis zum 1.7.04 Landesanstalt für Großschutzgebiete (LAGS) 
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Der brandenburgischen Großschutzgebietsverwaltung kommen zunächst keine hoheitlichen Rechte 
zu; diese bleiben bei den herkömmlichen staatlichen Naturschutzbehörden. Ihr stehen vielfältige 
überwiegend nicht-hoheitliche Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung, von der Beteiligung als Träger 
öffentlicher Belange (TÖB) in Verwaltungsverfahren über Vertragsnaturschutz bis hin zu Öffentlich-
keitsarbeit (vgl. Kap. 7.3).  
 
WICKE (1993, S. 193) bezeichnet solche Handlungsweisen der Verwaltung zur Erreichung der  Ziele 
als „Instrumente“ (vgl. Kap. 7.3.1). Die brandenburgische Großschutzgebietsverwaltung muss vorbe-
haltlich eines gewissen rechtlichen und politischen Rahmens selbst entscheiden, welche Instrumente 
sie in welchem Maße einsetzt.  
 
Bei dieser Verwaltungsausrichtung ist die Bedeutung der Zielformulierung hoch, das Instrumentarium 
dagegen flexibel, wobei Kooperationslösungen eine wichtige Rolle spielen. Derartige Ansätze werden 
in der politikwissenschaftlichen Diskussion zur Verwaltungsmodernisierung unter dem Begriff „Public 
Management“ als zukunftsweisende Steuerungsmodelle diskutiert (vgl. JÄNICKE et al. 1999, S. 68 ff.; 
ausführlich PEDE 1999, S. 6 ff.). Die traditionelle Verwaltung wendet hingegen primär ein verwaltungs-
bezogen verrechtlichtes Instrumentarium an („public policy“) und wird schwergewichtig über das 
Budget gesteuert4 sowie über die Rechtmäßigkeit5 kontrolliert (ausführlich z.B. PEDE 1999, S. 21 ff.).  
 
„Public Management“ stellt hohe Anforderungen an die Kenntnisse über das eigene Handeln  und 
dessen Wirkung (vgl. auch BUSSMANN et al. 1997, S. 23). Die Verwaltung selbst ist es, die die Umset-
zungsstrategie anhand der vorgegebenen Ziele gestalten, überprüfen und weiterentwickeln muss. 
 
Weitere Akteure 
 
Die Ziele der Großschutzgebiete können und sollen nicht allein von der Großschutzgebietsverwaltung 
umgesetzt werden. 
 
- Die Ziele der Großschutzgebiete sind nur mit den Betroffenen gemeinsam umsetzbar (vgl. BADER 

& FLADE 1996; LAGS 1999). Damit ist jeder Betroffene ein potentieller Akteur. 
- Verwaltungen und andere öffentliche Stellen im Gebiet haben die Aufgabe, die Ziele des Groß-

schutzgebietes in ihre Projekte und Planungen mit einzubeziehen. Dafür wird auch der Pflege- 
und Entwicklungsplan mit diesen Stellen abgestimmt (vgl. § 60 BbgNatSchG). 

- Es sind weitere Akteure zu gewinnen, die ggf. mit öffentlicher Förderung aktiv Projekte für das 
Großschutzgebiet entwickeln und umsetzen. Dafür können sie das Großschutzgebiet mit seinen 
Fördermöglichkeiten und seiner Verwaltung für ihre Projekte nutzen. 

 
In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass die Großschutzgebietsverwaltung an den für das 
Großschutzgebiet relevanten Vorgängen beteiligt ist, sei es als Träger öffentlicher Belange, in Projekt-
gruppen u.s.w.. 
 
 
2.3 Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin 
 
Die Erprobungsbeispiele entstammen dem Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin. Das Biosphären-
reservat Schorfheide-Chorin liegt im Nordosten des Landes Brandenburg, ca. 50 km von Berlin 
entfernt. Mit einer Fläche von 129.161 ha ist es eines der größten deutschen Schutzgebiete 
(ausführlicher BRAUNS 2003, S. 20 ff.). Das Gebiet repräsentiert einen charakteristischen Ausschnitt 
der Norddeutschen Jungmoränenlandschaft, die von einer national bedeutenden Kulturlandschaft und 
einer einmaligen Naturausstattung geprägt wird. Neben dem Vorkommen europaweit gefährdeter Tier- 
und Pflanzenarten und wertvoller Biotope ist auch das durch die Eiszeit und historische 
Nutzungsformen geprägte Landschaftsbild Grundlage der internationalen Wertschätzung (vgl. LAGS 
1997, S. 9).  
 
Biosphärenreservate sind in das weltweite UNESCO-Netz von Biosphärenreservaten eingegliedert 
und dienen schwerpunktmäßig dem großräumigen Schutz, der Pflege und Entwicklung sowie der Wie-

                                                 
4 Haushaltsplan als fachlich-politisches Handlungsprogramm, vgl. für den Naturschutz BADER & KIEL (1994, S. 30). 
5 Die rechtsstaatliche Notwendigkeit der Rechtmäßigkeitskontrolle soll hier selbstverständlich nicht in Frage 
gestellt werden. 
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derherstellung von Kulturlandschaften durch beispielhafte sozial- und landschaftsverträgliche Land-
nutzungen sowie der Umweltbildung und Forschung (vgl. § 25 BbgNatSchG; LAGS 1999, S. 16). 
 
Abb. 3:  Das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin 
 
 

 
 
 
 
Die große Vielfalt von Landschafts- und Biotoptypen in Verbindung mit der umfassenden Aufgaben-
stellung des Biosphärenreservates führt zu sehr unterschiedlichen Problemstellungen (vgl. LAGS 
1997, S. 9). Dies minimiert die Gefahr der Erarbeitung einer zu speziellen nicht übertragbaren Evalua-
tionsmethode. 
 
Das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin wurde bereits 1990 mit dem Nationalparkprogramm der 
letzten DDR-Regierung unter Schutz gestellt (vgl. BR-VO Schorfheide-Chorin) und gehört damit zu 
den ältesten Großschutzgebieten und zur ersten Großschutzgebietsgeneration in Brandenburg.  
 
Die Verwaltung des BR Schorfheide-Chorin verfügt über 19 Mitarbeiter und 23 Naturwächter, die den 
Referaten und Sachgebieten 
 
- Landschaftsplanung, Gebietsentwicklung und Tourismus, 
- Ökologisierung der Landnutzung, 
- Ökologische Grundlagen und Gewässerökologie, 
- Öffentlichkeitsarbeit, Umweltbildung und Naturwacht 
 
zugeordnet sind. 
 
Durch die relativ große Verwaltung6, das (relativ) hohe Alter sowie Größe und Bekanntheitsgrad des 
Gebietes existiert eine sehr umfangreiche Datenlage durch vielerlei wissenschaftliche Arbeiten, Moni-
toringprojekte und Erfolgskontrollen inklusive der MAB-Überprüfung (vgl. DEUTSCHES NATIONALKOMI-
TEE FÜR DAS UNESCO-PROGRAMM ”DER MENSCH UND DIE BIOSPHÄRE” MAB 1996; MLUR 2002) sowie  
 

                                                 
6 Gemessen an den anderen brandenburgischen Großschutzgebieten, insbesondere Naturparks. 
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durch einen der ersten Pflege- und Entwicklungspläne für Brandenburgs Großschutzgebiet (vgl. LAGS 
1997). Dazu kommt ein umfangreiches Erfahrungswissen bei den Verwaltungsmitarbeitern und weite-
ren Akteuren. Dies erleichtert zunächst die Methodenentwicklung. Es ist aber zu berücksichtigen, dass 
diese Grundlagen nicht in allen Großschutzgebieten vorhanden sind. 
 
 
2.4 Das Großschutzgebiet als Evaluationsgegenstand: Bestimmung und 

Charakterisierung 
 
Als Evaluationsgegenstand – für den eine Evaluationsmethode zu erarbeiten ist – wird das einzelne 
Großschutzgebiet (GSG) festgelegt. Folgerungen für das gesamte brandenburgische Großschutzge-
bietssystem wären ein weiterer Schritt. 
 
Bei den brandenburgischen Großschutzgebieten (GSG) handelt es sich um politische Programme 
(vgl. Definitionen von VOLZ 1980, S. 32; LOTZ 1984, S. 290), da für eine bestimmte Gebietskulisse ziel-
gerichtete Festlegungen zukünftigen Handelns von Regierung und Verwaltung zur Erfüllung öffentli-
cher Aufgaben getroffen wurden7. In diesem Fall sind die Programme dauerhaft angelegt, was einen 
grundsätzlichen Unterschied zu Projekten darstellt8. Sie haben also kein zeitliches Limit, was für die 
Ziele und deren Beurteilung relevant ist. 
 
Indem die Verwaltung und weitere verschiedene Akteure thematisch weitgefasste Naturschutzziele 
eines zeitlich offenen flächenbezogenen politischen Programms mit einem flexiblen Instrumentarium 
auf großen Flächen umsetzen sollen, entsteht bei den brandenburgischen Großschutzgebieten ein 
komplexes Wirkungsgefüge, d.h. die Wirkungen sowie der Bezug zu ihren Ursachen sind häufig nicht 
unmittelbar erkennbar. 
 
Durch die Flächengröße entsteht die Voraussetzung, dass über den Zielerreichungsgrad des Pro-
gramms i.d.R. nicht flächendeckend – auch nicht über Indikatoren – Daten vorliegen oder einfach er-
fassbar wären. Gleichzeitig existieren ein umfangreiches Erfahrungswissen und eine große Menge an 
Daten, die aber bisher nur ansatzweise für Evaluationen genutzt werden. 
 
 
3 Ziele, Zweck und Adressaten der Evaluation 
 
Den brandenburgischen Großschutzgebietsverwaltungen stellt sich die Frage nach Wirkungen und Er-
folgen ihres Handelns. Sie stehen einerseits unter Rechtfertigungsdruck nach Außen, andererseits be-
nötigen sie die Informationen zur Verbesserung ihrer Umsetzungsstrategien. Dass es hierfür an fach-
lichen Grundlagen fehlt, ist kein brandenburgisches und letztlich noch nicht einmal ein auf den Natur-
schutz begrenztes Problem (vgl. Kap.5). 
 
Die Erfahrungen der Verfasserin9 als auch zahlreiche Gespräche mit Vertretern aus Politik, Wissen-
schaft und Verwaltung (vgl. u.a. Liste der geführten Gespräche) führten unstrittig zu folgenden Frage-
stellungen und Evaluationszielen: 
 
Ziele der Evaluation 
 
- Was bewirkt das Großschutzgebiet? 

o Gemeint sind die von den Handlungen der Verwaltung ausgehenden Wirkungen. Welche 
weiteren Faktoren (wie Politik, gesellschaftliche Trends, andere Akteure) wirken auf das 
Ergebnis ein? 

o Wirkungen sind zunächst unabhängig von den gesetzten Zielen (intendierte und nicht 
intendierte Wirkungen, Nebenwirkungen). 

                                                 
7 Im Unterschied zu z.B. einer Satzung sind diese Festlegungen aber nicht weiter allgemein verbindlich definiert. 
8 Projekte sind fachlich/technisch klar definiert als zeitlich, räumlich und funktional abgrenzbare und in ihren 
Auswirkungen überschaubare Einheiten (LOTZ 1984, S. 290). 
9 Die Verfasserin der Dissertation ist seit 1995 als Referentin bei der Landesanstalt für Großschutzgebiete 
(LAGS) – jetzt Landesumweltamt (LUA) – beschäftigt, Beurlaubung zwischen 2000 und 2004. In der hier 
vorliegenden Arbeit äußert sie ihre private Meinung und beruft sich nur auf Informationen, die keinem besonderen 
Schutz unterliegen. 
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o Es interessieren die Wirkungen in der Realität, also beim Schutzgut oder Adressaten, und 
zwar bezogen auf das Gesamtgebiet. 
 

- Werden die Ziele des Großschutzgebietes erreicht? Ist das Großschutzgebiet erfolgreich? 
o Welche Anforderungen sind an die Ziele zu stellen? 
o Sind ausreichend konkrete Ziele vorhanden?  
o Ist Zielerreichung mit Erfolg gleichzusetzen? 
o Welche Rahmenbedingungen wirken positiv oder negativ (Hemmnisse) auf die 

Zielerreichung ein? 
 

- Wie sind die Instrumente im Einzelnen zu bewerten? 
o Wie ist die weitere Umsetzungsstrategie der Verwaltung auszugestalten? 
o Welche Umsetzungsinstrumente sind besonders erfolgreich? 
o Wodurch werden Erfolge bewirkt oder auch verhindert? 

 
Adressaten und Zweck der Evaluation 
 
Direkter Adressat der Evaluation soll die zuständige Verwaltung sein. Diese benötigt die Ergebnisse 
für folgenden Zweck: 
 
- Kritische Überprüfung und Weiterentwicklung der eigenen Arbeit, insbesondere der weiteren 

Vorgehensweise bei der Umsetzung, sowie 
- Darstellung von Wirkung und Erfolg der bisherigen Umsetzung gegenüber der Öffentlichkeit, 

anderen Verwaltungen und der Politik (indirekte Adressaten). 
 
Anforderungen 
 
Entsprechend diesem Zweck stellen sich folgende Anforderungen: 
 
- Übersichtliche und allgemeinverständliche Darstellbarkeit der Ergebnisse. 
- Wiederkehrend praktikable Methode unter weitgehender Nutzung vorhandener Daten und 

vorhandenen Erfahrungswissens. 
- Verknüpfungsmöglichkeit zu existierenden Datensystemen. 
 
Wie eine solche Evaluation später zeitlich und organisatorisch in den Verwaltungsablauf eingetaktet 
werden könnte, ist eine Frage der Anwendung und der Umsetzung. 
 
 
4 Evaluationserfordernisse 
 
Aus dem Evaluationsgegenstand (Kap. 2) und den Evaluationszielen (Kap. 3) wird bereits deutlich, 
welche Kernfragestellung für die zu entwickelnde Methode besteht: 
 
- Wie können Wirkungen sowie Zielerreichung und Erfolg eines zeitlich offenen Programms 
- und die entsprechenden Kausalzusammenhänge zum Handeln (zu den Instrumenten) der 

Verwaltung sowie weitere Wirkfaktoren erfasst und bewertet werden, 
- ohne dass über das, was in der Realität herauskommt, aufgrund der Gebietsgröße 

flächendeckende Daten vorliegen oder erfasst werden könnten? 
 
Dabei entstehen folgende Evaluationserfordernisse: 
 
- Ermöglichung von Folgerungen vom Instrument bis zur Wirkung beim Schutzgut oder Adressaten. 
- Überprüfung der Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge zwischen Instrument und Wirkung. 
- Ermöglichung von Aussagen zu Wirkungen, Zielerreichung und Erfolg. 
- Einbeziehung einwirkender Rahmenbedingungen (fördernde und hemmende). 
- Möglichst umfassende Beurteilung auf der Grundlage vorhandener oder leicht erfassbarer Daten 

(Nutzung von vorhandenem Theorie- und Empiriewissen), ggf. für den Preis relativ grober Beurtei-
lungen auf der Grundlage sehr weicher Daten.  

- Offenheit der Methode für Daten verschiedener Fachrichtungen.  
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- Für die Praxis handhabbare Anwendung; dies betrifft insbesondere das Verhältnis des Aufwandes 
für die Datenrecherche zum Wert der zu erzielenden Aussagen.  

 
Das Augenmerk der Evaluation liegt also auf den Wirkungen der substantiellen Politik (politisches Pro-
gramm), nicht auf der institutionellen Politik (Organisation; vgl. zu dieser Unterscheidung WÜEST-
RUDIN 2002, S. 58 f.), wobei beide Bereiche durchaus Schnittstellen und Überschneidungspunkte 
besitzen (vgl. Kap. 7.5.1.2). 
 
 

5 Einbeziehung der Evaluationsforschung 
 
5.1 Anwendung der sozialwissenschaftlich gestützten Evaluationsforschung 

auf die Aufgabenstellung 
 
5.1.1 Was ist Evaluation? 
 
Grundsätzlich sollen bei einer Evaluation10, 11 

 
- Maßnahmen, Projekte, Programme, Instrumente, Konzepte, Forschungsdesigns oder Planungen, 
- zu einem bestimmten Zeitpunkt, also Ex-ante (vorab), prozessbegleitend oder Ex-post (im Nach-

hinein), 
- zu bestimmten Zwecken, wie Information, Rechenschaft und Legitimation, als Entscheidungs-

grundlage im Rahmen der politischen Steuerungsfunktion, zur Effizienz- und Effektivitätssteige-
rung der Verwaltungstätigkeit, 

- bezogen auf bestimmte Ziele und Funktionen wie Beurteilung der Zielerreichung, von Ursache-
Wirkungs-Zusammenhängen, von Erfolg, des Kosten-Nutzen-Verhältnisses sowie 

- unter Verwendung bestimmter Methoden 
 
untersucht und bewertet werden und durch eine Rückkoppelung der Ergebnisse entsprechende Fol-
gerungen gezogen werden. Die Evaluation kann wiederum durch eine Meta-Evaluation überprüft wer-
den. 
 
Was ist aber das Besondere an Evaluation? Analyse und Bewertung der Wirksamkeit von Interven-
tionen sind schließlich keine neuere Erscheinung der Wissenschaft. So wurde Evaluation als eine 
eher unbewusste Form der Bewertung und Nutzung von Erfahrung aus vergangenen Entscheidungen 
auch bereits in der Vergangenheit genutzt12. Sie erfolgte jedoch weitgehend „impressionistisch und 
unreflektiert“ (BUSSMANN et al. 1997, S. 19). I.d.R. wurde davon ausgegangen, dass Konzept bzw. 
rechtliche Verankerung, Vollzug und Wirkungen weitgehend identisch erfolgten, d.h. diese Unterschei-
dungen wurden oft nicht explizit vorgenommen.  
 
Die eigentliche sozialwissenschaftlich gestützte Evaluationsforschung hat ihren Ausgangspunkt in den 
1950er Jahren in den USA. In Deutschland reicht die eigentliche Evaluationsforschung im Bereich der 
Sozialwissenschaften nur bis in die 1970er Jahre zurück (vgl. ROSSI 1988, S. 5 ff.).  
 
Allerdings besteht bis heute für Evaluation weder eine einheitliche Definition noch ist sie durch eine 
bestimmte Methode gekennzeichnet (vgl. SCHIFFER & SCHIFFER 1999, S. 8; KROES 2000, S. 12). Es 
existieren in der Literatur13 daher auch unterschiedliche Begriffsverwendungen, Definitionen und 
Klassifikationen. Dieser Grundsatzdiskussion widmet sich diese Arbeit nicht. Sie beschränkt sich auf 
die für die Aufgabenstellung notwendigen Herleitungen und Festlegungen. 
 

                                                 
10 vgl. WHOLEY et al. (1975); VOLZ (1980, S. 55 f.); HELLSTERN & WOLLMANN (1984a, S. 9) und (1984b, S. 43 ff.); 
KÖNIGS (1989 S. 19 ff); LENDI & ELSASSER (1991, S. 274); WOTTAWA & THIERAU (1998, S. 14); für die kommunale 
Landschaftsplanung MÖNNECKE (2000, S. 8 ff.) 
11 Der Begriff Evaluation wird im Folgenden gleichbedeutend mit dem Begriff Evaluierung verwendet (so z.B. auch 
MÖNNECKE 2000; anders HERRENKNECHT 2000, S. 28 f.). 
12WOTTAWA & THIERAU (1998, S. 25 ff.) verfolgen die geschichtliche Entwicklung von Evaluation bis in die 
Urgesellschaft zurück, indem sie gesellschaftliche Lernprozesse mit dem Begriff Evaluation abdecken.  
13 vgl. z.B. WHOLEY et al. (1975); ARL (1984); ROSSI (1988); WOTTAWA & THIERAU (1998); für die kommunale 
Landschaftsplanung MÖNNECKE (2000). 
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Das Wesentliche an Evaluationen ist die systematische Vorgehensweise und Einbeziehung bereits 
vorhandener Kenntnisse dieses Bereichs. Einfach, aber überzeugend ist die Definition von ROSSI 
(1988, S. 3): Für ihn ist Evaluation nicht mehr, aber eben auch nicht weniger als eine „systematische 
Anwendung sozialwissenschaftlicher Forschungsmethoden zur Beurteilung der Konzeption, Ausge-
staltung, Umsetzung und des Nutzens sozialer Interventionsprogramme“, und er merkt an, dass der 
Forschungsansatz natürlich auch auf andere Bereiche übertragbar ist. Evaluationsprojekte können 
damit methodisch reflektiert und konzeptionell informiert angelegt werden (WOLLMANN & HELLSTERN 
1978, S. 7). Dies ist besonders wichtig bei Kontrollen von komplexen Systemen, z.B. mit einer Vielfalt 
von Handlungsträgern und potentiellen Akteuren mit eigenem Ermessens- und Kompetenzspielraum 
(vgl. HELLSTERN & WOLLMANN 1984b, S. 24). 
 
Eine spezielle Methode ist nicht von sich aus gut oder schlecht, sondern dies hängt immer von Ziel, 
Zweck und Funktion der Evaluation ab (vgl. HELLSTERN & WOLLMANN 1984, S. 20). Die Evaluations-
methode muss aus der Gesamtheit der Kenntnisse und Erfahrungen der Evaluationsforschung abge-
leitet sein und dann im Einzelfall maßgerecht zugeschneidert werden (vgl. KROES 2000, S. 14). 
 
Grundsätzlich kommt hier der klassische Streit zwischen qualitativen und quantitativen Methoden zum 
Tragen. Dabei sollte man sich immer vor Augen halten, dass es kein perfektes Evaluationsverfahren 
gibt. Jedoch ist jede systematische Vorgehensweise besser als sonst gängige Beurteilungen ohne 
fundierte Grundlage (vgl. KROES 2000, S. 20). Eine letztlich absolut sichere Aussage, wie sie eigentlich 
nur in den Formalwissenschaften und manchen anderen Geisteswissenschaften möglich ist, ist bei 
Evaluationsprojekten meist keine sinnvolle Zielsetzung. Evaluationsprojekte rechtfertigen sich nicht 
aufgrund des Findens von absoluten Wahrheiten, sondern aufgrund ihres Beitrages zum Entschei-
dungsprozess (WOTTAWA & THIERAU 1998, S. 21). 
 
5.1.2 Schritte zur Erarbeitung einer Evaluationsmethode 
 
In der Evaluationsliteratur werden immer wieder Klassifizierungen der einzelnen Evaluationsansätze 
vorgenommen14, um dann festzustellen, dass sich dies schwierig gestaltet (vgl. APPEL 2001, S. 36). 
Klassifikationsversuche verwirren oft eher anstatt zu klären (vgl. HELLSTERN & WOLLMANN 1984 b, S. 
25). 
 
Klassifikationen sind für die Lösung der Aufgabenstellung dieser Arbeit nicht notwendig. Jede 
Evaluation setzt aber bestimmte Schritte voraus, die für die systematische Erarbeitung der Methode 
bzw. des Ablaufs der Evaluation bedacht werden müssen. Die folgende Darstellung verdeutlicht diese 
Schritte und die Einengung auf den hier gewählten methodischen Ansatz.  
 
Für grundsätzliche Darstellungen zu Evaluationsmethoden inklusive ausführlicher Begriffsdiskussio-
nen und Klassifikationsansätze wird auf die einschlägige Literatur verwiesen15. 
 
Schritt 1: Festlegung der Vorgaben 
 
Zunächst müssen Evaluationsgegenstand, Evaluationsziele und -erfordernisse, Adressaten sowie die 
Einordnung und Begründung des Zeitpunktes der Evaluation festgelegt werden. Daraus lassen sich 
die Evaluationserfordernisse ableiten. 
 
Die Festlegung und Begründung dieser Vorgaben für die Evaluation der brandenburgischen Groß-
schutzgebiete erfolgte bereits als Voraussetzung zur Erarbeitung der Evaluationsmethode und ist in 
Kapitel 1 bis 4 dokumentiert. 
 
Schritt 2: Systematische Ableitung der Grundstruktur der Evaluation 
 
Wie lässt sich nun aus den Evaluationszielen und -erfordernissen ein methodischer Ansatz für die 
Evaluation ableiten? Die Ableitung und Entwicklung einer Vorgehensweise aus klar definierten Zielen 
ist die Voraussetzung dafür, dass die Ergebnisse am Ende auch den Ausgangsfragen und Erwartun-
gen gerecht werden. 
 

                                                 
14 z.B. nach Zeitpunkt, nach Evaluationszielen, nach angewandten Untersuchungsmethoden 
15 siehe Fußnoten 10 und 13 
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Es geht hierbei um die grundsätzliche Herangehensweise (Grundstruktur), aus der sich dann auch der 
Ablauf der Evaluation (Rahmenmethodik) herleiten lässt. Dies ist ein für diese Arbeit entscheidender 
evaluationstheoretischer Schritt. Er wird ausführlich in Kapitel 6 behandelt. Die Grundlagen hierfür 
behandelt das folgende Kapitel 5.1.3. 
 
Schritt 3: Auswahl der Feinmethodik 
 
Der Anwendung der Rahmenmethodik aus Schritt 2 dienen allgemeine sozialwissenschaftliche sowie 
fachspezifische Methoden zur Datenerhebung und -auswertung. Die Entwicklung dieser Feinmethodik 
erfolgt in Kapitel 7. 
 
Schritt 4: Durchführung der Evaluation 
 
Ein befriedigendes Evaluationsergebnis hängt auch von der Art der Durchführung der Evaluation ab. 
Dabei geht es im Wesentlichen um die Fragen, wer die Evaluation durchführt (Selbst-Evaluation 
versus externe Evaluation oder Mischung aus beidem, vgl. KROES 2000, S. 18 f.), wie viele und welche 
Ressourcen (Zeit, Personal, Finanzen) zur Verfügung stehen und wie die Durchführung organisiert 
wird16. Die Fragen der Durchführung der Evaluation dürfen bei der Methodenentwicklung nicht 
unberücksichtigt bleiben17, es handelt sich aber grundsätzlich um einen Schritt, dem die Methoden-
entwicklung vorausgehen muss. 
 
Schritt 5: Auswertung der Durchführung der Evaluation und ihrer Umsetzung, Meta-Evaluation 
 
Voraussetzung für diese Schritte ist eine durchgeführte Evaluation. 
 
Die zentrale Aufgabenstellung dieser Arbeit sind damit Schritt 2 „Systematische Ableitung der 
Grundstruktur der Evaluation“ und Schritt 3 „Auswahl der Feinmethodik“. Dies bedeutet keine Wertung 
der Relevanz der einzelnen Schritte. Wie Kapitel 5.2.2 darstellt, mangelt es im Naturschutz zunächst 
an fachlich-methodischen Herangehensweisen für Evaluationen von großflächigen integrativen 
Schutzprogrammen. 
 
5.1.3 Grundlagen zur systematischen Ableitung der Grundstruktur der Evaluationsmethode 
 
In der Evaluationsliteratur wird folgende Grundstruktur der Evaluation regelmäßig dargestellt und 
benutzt18: 
 
a) Zielerreichungskontrolle: Erfassung und Beurteilung der Zielerreichung bzw. von Veränderungen 

und ggf. Bewertung (unabhängig von den Ursachen dafür). 
b) Wirkungskontrolle: Im zweiten Schritt wird ergründet, ob die erfassten Veränderungen auf das 

Projekt zurückzuführen sind; es geht also um Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge. 
c) Im dritten Schritt erfolgt eine Effizienzbewertung als Auswertung der Schritte a) und b). 
 
Diese Grundstruktur kommt zunächst den in Kapitel 3 festgelegten Evaluationszielen, nämlich der 
Erfassung von Wirkungen, Zielerreichung und Instrumentenvergleich, recht nahe. Daher soll anhand 
eines vereinfachten Beispiels19 zunächst geklärt werden, was bei welchem Evaluationsziel überhaupt 
wie zu messen ist, welche Daten benötigt werden und welche Aussagen daraus getroffen werden 
können (vgl. Abb. 4). 
 
Beispiel 
 
In einem Großschutzgebiet soll der Anteil des ökologischen Landbaus von 0 % 1990 auf 70 % 
Flächenanteil gesteigert werden. Bis heute ist ein Flächenanteil von 50 % erreicht. Nicht aus der 
Grafik ersichtlich: 25 % Flächenanteil befinden sich in der Umstellung auf ökologischen Landbau. 
Außerhalb des Großschutzgebietes beträgt der Flächenanteil des ökologischen Landbaus 2 %. 
 
                                                 
16 Ausführlich zu Fragen von Organisation und Durchführung siehe auch WOTTAWA & THIERAU (1998). 
17 Zu Evaluationsstandards siehe BEYWL (2000). 
18 mit unterschiedlich intensiven Begründungen, vgl. z.B. ARL (1984, S. 33); HELLSTERN & WOLLMANN (1984, S. 9); 
BWV (1989; S. 19), MÖNNECKE (2000, S. 17). 
19 Das Beispiel stellt nicht die Realität und kein Ideal dar, es ist zum Aufzeigen bestimmter Effekte konstruiert. 
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Abb. 4:  Beispiel zur Demonstration möglicher Referenzbasen: Entwicklung des 
ökologischen Landbaus im Projektgebiet, fiktiv (verändert auf den Grundlagen 
von EEKHOFF et al. 1977, S. 31 und ARL 1984, S.39) 
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Zu a) Zielerreichungskontrolle 
 
Es handelt sich um die zunächst naheliegende Methode des Soll-Ist-Vergleichs, der häufig in den 
Vordergrund von Evaluationen gestellt wird (vgl. z.B. Kap. 5.2.2.3). Die tatsächliche Entwicklung (Ist 
heute, erreichter Zustand) wird mit dem angestrebten Zustand (Soll, Ziel) verglichen. Es wird also eine 
Aussage darüber getroffen, in welchem Umfang die vorgegebenen Ziele tatsächlich erreicht wurden, 
nicht jedoch über die Ursachen für die festzustellenden Veränderungen (vgl. MARTI & STUTZ 1993, S. 
14 f.; MÖNNECKE 2000, S. 10, 17). 
 
Beispiel 
 
Die tatsächliche Entwicklung von 50 % Flächenanteil des ökologischen Landbaus bleibt hinter dem 
Ziel von 70 % zurück. Im Rahmen des klassischen Soll-Ist-Vergleichs käme man hier zu dem 
Ergebnis: Ziel nicht erreicht. Doch wie aussagekräftig ist dieses Ergebnis? 
Was aus der Grafik nicht hervorgeht: 25 % der Fläche befinden sich in Umstellung. Fraglich ist zudem, 
wie die Zielerreichung zu beurteilen ist, wenn das Ziel keine Zeitangabe enthält. Und zu überlegen ist 
auch, ob das Ziel darin besteht, den Flächenanteil des ökologischen Landbaus zu erhöhen, oder viel-
leicht darin, bestimmte Schadstoffeinträge in die Landschaft zu reduzieren. Diese sind jedoch schwie-
rig zu erfassen, es liegen höchstens Daten von Einzelflächen vor. Oft liegen gerade im Naturschutz 
auch nicht quantifizierbare Informationen vor. 
Offen bleibt auch die Frage, ob die 50 % Flächenanteil ökologischer Landbau + 25 % Umstellungs-
fläche auf das Projekt/Programm zurückzuführen sind. Zu diesem Ursache-Wirkungs-Zusammenhang 
kann im Rahmen des Soll-Ist-Vergleichs keine Aussage getroffen werden. Lösen diese Ursachen 
vielleicht noch weitere Wirkungen aus, die in einem solchen räumlich und auf den Faktor Fläche 
beschränkten Soll-Ist-Vergleich nicht erfasst werden? 
 
Der Soll-Ist-Vergleich wird oft auf eine Zielerreichungskontrolle eingeengt, bei der anhand genau 
quantifizierter Ziele zu einem bestimmten Zeitpunkt rechnerisch der Zielerreichungsgrad ermittelt wird. 
Der damit verbundene Schluss, dass nur unter solchen Voraussetzungen eine Beurteilung der Zieler-
reichung und allgemein auch eine Evaluation möglich sei, erscheint zu vordergründig. 
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Die Art der Durchführung eines Soll-Ist-Vergleichs hängt von den Informationen zum „Soll“, also eines 
Ziels, und von einem erfassbaren Ist-Zustand ab. So soll im Fall der brandenburgischen Großschutz-
gebiete eine Evaluationsmethode für ein zeitlich offenes komplexes politisches Programm mit wenig 
formalisiertem Zielsystem entwickelt werden, welches auch auf großflächige Gebiete anwendbar ist, 
für die keine flächendeckenden Daten verfügbar sind. Soll und Ist  sind hier nicht flächendeckend 
quantifiziert erfassbar. 
 
Eine rechnerische Zielerreichungskontrolle, die mit „Ja“ oder „Nein“ endet, ist hier nicht möglich. Man 
kann aber Soll und Ist inklusive vorhandener Hintergrundinformation gegenüberstellen und beurteilen. 
Wie ist aber das Ist zu erfassen? Was sind die Ursachen für den heute erreichten Zustand? Dabei ist 
es zunächst naheliegend, die Entwicklung während eines Projektes/Programms anzusehen. 
 
Zu b) Wirkungskontrolle, Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge 
 
Ist-Ist-Vergleich oder Vorher-Nachher-Vergleich 
 
Die tatsächliche Entwicklung (Ist heute, erreichter Zustand) wird mit der Ausgangssituation (Ist-
Situation im Ausgangszeitpunkt) verglichen. Es handelt sich also um einen Vorher-Nachher-Vergleich. 
Beim Monitoring20 handelt es sich z.B. um einen solchen Untersuchungsansatz. Der Vorher-Nachher-
Vergleich trifft Aussagen zur tatsächlichen Veränderung im Verlauf eines Projektes oder Programms. 
Der Vorher-Nachher-Vergleich kann nur dann Aussagen zur Wirkung eines Projektes oder Pro-
gramms (also auch zum Ursache-Wirkungs-Zusammenhang) treffen, wenn sicher ist, dass bei dem 
Vorher-Nachher-Vergleich allein die Programmwirkungen und keine weiteren Wirkfaktoren hinzuge-
treten sind, was selten der Fall sein wird. Außerdem muss der Vorher-Zustand natürlich bekannt sein. 
 
Beispiel 
 
Die Entwicklung von 1990 bis heute ist ein Flächenanteil von 50 % ökologischem Landbau. Diese 
Aussage hat in Bezug auf die Wirkung des Großschutzgebietes (GSG) wenig Aussagekraft, denn 
auch außerhalb des GSG hat es einen Anstieg des ökologischen Landbaus gegeben. Es ist davon 
auszugehen, dass es diesen auf der GSG-Fläche ohnehin gegeben hätte. 
 
Einbeziehung des Status quo oder Mit-Ohne-Vergleich 
 
Hierbei wird der hypothetische Entwicklungsverlauf ohne Projekt/Programm einbezogen. Es handelt 
sich um den sogenannten Mit-Ohne-Vergleich. Wenn bekannt wäre, wie es im Projektgebiet ohne das 
Projekt/Programm heute aussehen würde, dann hätte man die Wirkung des Projektes/Programms 
eindeutig erfasst. Es handelt sich hierbei um die Grundform von Kausalität (vgl. Kap. 7.5.1.2). Die 
Entwicklung ohne Projekt – das „Ohne“- ist in der Regel jedoch gerade bei komplexen Systemen nicht 
erfassbar. Es handelt sich in der Realität um komplexe Wirkungsgefüge, in denen sich im Unterschied 
zu experimentellen Bedingungen einzelne Wirkfaktoren nicht eindeutig isolieren und messen lassen. 
 
Die Formel: (Entwicklung mit Projekt) – (Entwicklung ohne Projekt) = Wirkung ist also i.d.R. nicht an-
wendbar, weil das “Ohne“ nicht bekannt ist. 
 
Beispiel 
 
Das „Mit“ ist 50 % Flächenanteil ökologischer Landbau. Wie ist das „Ohne“ zu erfassen? Es ist 
lediglich bekannt, dass die Entwicklung außerhalb des Projektgebietes 2 % Flächenanteil ökologischer 
Landbau beträgt. Aber im Projektgebiet können noch weitere Wirkfaktoren (Rahmenbedingungen, vgl. 
Kap. 7.5.1.2) unabhängig vom Projekt und vom allgemeinen Trend eine Rolle spielen. Z.B. können un-
abhängig von der Einrichtung des Großschutzgebietes die besonderen Bodenverhältnisse den ökolo-
gischen Landbau wirtschaftlich erscheinen lassen. Vielleicht zieht die (zunächst auch ohne Groß-
schutzgebiet vorhandene) reizvolle Landschaft im Projektgebiet diese Gruppe von Landwirten beson-
ders an. 
 

                                                 
20 Gleiche Flächen werden in bestimmten Zeitabständen untersucht und verglichen; auch ökologische 
Umweltbeobachtung (ÖUB), vgl. WEY( 1994, S. 188); REICH (1994, S. 104 f.). 
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Ein einfacher Mit-Ohne-Vergleich scheidet für die Evaluation der brandenburgischen Großschutz-
gebiete also ebenfalls aus, denn es handelt sich hier um ein Zusammenspiel vieler Wirkfaktoren. 
Dadurch sind insbesondere die Ohne-Daten in dem komplexen Wirkungsgefüge nicht erfassbar. Aber 
auch die „Mit-Daten“ sind i.d.R. nicht flächendeckend erfassbar. 
 
Nachvollziehen von Wirkungsverläufen, Wirkungsanalysen 
 
Also muss ergründet werden, welche Ursachen – also Wirkfaktoren – in welcher Weise auf das heuti-
ge Ergebnis einwirken. Welche Rolle spielt das Programm, welche Rolle spielen weitere Rahmen-
bedingungen? Wie führen diese Ursachen über einen kausalen Prozess zur Wirkung? Unter Nutzung 
der verfügbaren Kenntnisse über den Wirkungszusammenhang können einzelne Wirkungsverläufe zu-
nächst detailliert – in einzelne Elemente zerlegt – modellhaft-hypothetisch nachgezeichnet und dann 
möglichst weitgehend belegt und ausgewertet werden (vgl. ARL 1984, S. 33 f.). Der Wirkungsverlauf 
wird somit in einzelne Elemente operationalisiert, die dann einzeln mit geeigneten Methoden be-
arbeitet werden. Dabei können für Detailuntersuchungen die dargestellten Vorher-Nachher- und Mit-
Ohne-Vergleiche dann durchaus zweckmäßig sein (vgl. auch Kap. 7.5.2). 
 
Ein solches Wirkungsmodell lässt sich schematisch folgendermaßen veranschaulichen (vgl. WEISS 
1974, S. 63 bei WOLLMANN & HELLSTERN 1978, S. 37, verändert): 
 
Abb. 5:   Schema eines Wirkungsmodells 
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Dabei ist jedoch zu prüfen, ob zur Erklärung des „kausalen Prozesses“ ein strenger Mit-Ohne-Ver-
gleich notwendig ist, welche Anforderungen also an die Kausalität zu stellen sind (vgl. Kap. 7.5.1.2). 
 
Dieser relativ offene Untersuchungsansatz hellt komplexe Wirkungszusammenhänge auf und erlaubt 
– auch auf der Grundlage wenig ausgebauter Datensysteme – die „Unterwegs-Erfahrungen“ syste-
matisch aufzunehmen und zu nutzen (vgl. ARL 1984, S. 34). 
 
Der dabei anwendbare Methodenmix ermöglicht auch qualitative Verfahren, die mit weichen Verglei-
chen, Plausibilitätsargumenten und der Kombination von weichen und harten Daten arbeiten (vgl. 
HELLSTERN & WOLLMANN 1984, S. 23). Diese kommen dann zum Tragen, wenn sich existierende 
quantitative Daten auf einzelne Faktoren beschränken, die komplexen Situationen nicht gerecht wer-
den, oder wenn sehr unterschiedliche Daten vorliegen. 
 
Bei einem solchen Ansatz, bei dem es um das Erfassen von Wirkungsverläufen geht, bietet es sich an 
(vgl. z.B. BWV 1989, S. 21): 
 
- im ersten Schritt intendierte und nicht intendierte Wirkungen des Programms und weiterer 

Wirkfaktoren inklusive der Kausalzusammenhänge über ein Wirkungsmodell zu erfassen und 
- im zweiten Schritt dann die Wirkungen im Verhältnis zur Zielerreichung zu beurteilen. 
- Der dritte Schritt (unten folgendes Kap. zu c) ist dann auch hier der weitere Auswertungsschritt. 
 
Dieses Vorgehen ist den in Kapitel 4 dargestellten Evaluationserfordernissen angepasst, denn es wird 
den vorhandenen Datenvoraussetzungen gerecht. Es ist nicht primär an einen Ansatz der Zielkontrolle 
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gebunden, wie es in den Anfängen der Evaluationsforschung gang und gäbe, aber aufgrund wenig 
konkretisierter Ziele (Soll) häufig nicht realisierbar war (vgl. auch BUSSMANN et al. 1997, S. 47). Im vor-
liegenden Beispiel fehlt es auch bereits an den Ist-Daten. 
 
Beim Erfassen von Wirkungsverläufen entsprechen die ersten zwei Punkte einer Wirkungsanalyse, im 
Gegensatz zu dem im Ausgangsbeispiel (am Anfang dieses Kapitels) aufgezeigten Vorgehen einer 
Wirkungskontrolle21 im zweiten Schritt22. 
 
Wirkungsanalysen werden hier nach HEMBACH (1980, S. 16) definiert23: Generell wird in Wirkungs-
analysen versucht, Zustandsveränderungen eines Sachverhaltes zwischen verschiedenen Zeitpunk-
ten zu identifizieren und auf ihre Ursachen zurückzuführen. 
 
Zu c) 24 Auswertungsschritt, Effizienzkontrolle 
 
Die Ermittlung von Wirkungen (s.o. erster Schritt) und die Beurteilung der Zielerreichung (s.o. zweiter 
Schritt) sind Grundlage für den Auswertungsschritt (s.o. dritter Schritt). Zuvorderst wird hier in der 
Literatur die Effizienzbewertung genannt (vgl. z.B. BWV 1989, S. 20).  
 
Effizienzkontrollen untersuchen das Verhältnis der eingesetzten Ressourcen zu den erreichten Zielen 
und Effekten eines Projekts oder Programms. Dazu werden häufig Kosten/Nutzen- und Kosten/Wir-
kungs-Analysen eingesetzt (vgl. HAMPICKE 1994; MÖNNECKE 2000, S. 12). Im öffentlichen Bereich geht 
es dabei um die weitere Rationalisierung staatlichen Handelns (vgl. WÜEST-RUDIN 2002, S. 60).  
 
Hochgradig rationalisierte und damit kostengünstige Staatstätigkeit erfüllt jedoch häufig nur auf das 
Output bezogen die Erwartungen, nicht hingegen auf das Outcome (vgl. Kap. 7.2.1) bezogen (vgl. 
BUSSMANN et al. 1997, S. 114 f.). Der Nachweis effizienter Erledigung von Verwaltungsvorgängen 
genügt also nicht zwangsläufig den in Kapitel 4 definierten Evaluationszielen. Evaluiert werden soll in 
dieser Arbeit das politische Programm und sein Erfolg, nicht die institutionelle Politik (vgl. Kap. 4), zu 
der die Frage der Effizienzbeurteilung eher zu zählen ist. 
 
Zwischen den beiden Bereichen bestehen jedoch Überschneidungen (vgl. auch BUSSMANN et al. 1997, 
S. 59 ff.). Eine ineffiziente Maßnahmen kann nicht erfolgreich sein (vgl. Kap. 7.5.3.2). 
 
Effizienzanalysen sind eher die Aufgabe der Evaluation institutioneller Politik. Trotzdem ist bei der Er-
folgsbeurteilung politischer Programme – und darum geht es in diesem Auswertungsschritt c) – auch 
das Verhältnis von Aufwand und Zielerreichung zu berücksichtigen. 
 
5.1.4 Zusammenfassung und Folgerungen für die Evaluationsmethode der brandenburgi-

schen Großschutzgebiete 
 
Die Aufgabenstellung dieser Arbeit besteht in der systematischen Ableitung der Grundstruktur der 
Evaluationsmethode und in der Auswahl und Erprobung der entsprechenden Feinmethodik. 
 
Viele Evaluationsansätze beinhalten eine formale Zielerreichungs- und Wirkungskontrolle. Diese 
beurteilt zunächst anhand quantitativ und zeitlich fixierter Ziele die Zielerreichung und vollzieht dann 
die Kausalzusammenhänge zum Projekt/Programm nach. Dieser Ansatz ist auf die Aufgabenstellung 
und die Evaluationserfordernisse dieser Arbeit nicht übertragbar.  
 
Im Zentrum dieser Arbeit steht die Aufhellung und Erfassung von Wirkungen als Teil eines komplexen 
Wirkungsgefüges mit seinen Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen sowie die Aus- und Bewertung 
dieses Wirkungsgefüges. Dazu gehört auch die Beurteilung der Zielerreichung. 
 
Daher soll auf sogenannte Wirkungsmodelle zurückgegriffen werden (Grundstruktur der Evaluation), 
welche zunächst verschiedene Ursachen – nämlich das Programm bzw. die Instrumente (vgl. Kap. 2.2 
                                                 
21 Hier wird ausgehend vom Zielkriterium untersucht, ob die mit dem Projekt intendierten Effekte eingetreten sind 
und ursächlich mit dem Projekt zusammenhängen (vgl. auch AK ARL 1984, S. 35 f.). 
22 Im Ausgangsbeispiel wird dafür im ersten Schritt Ursachen unabhängig der Zielerreichungsgrad erfasst. 
23 FÜRST (1984) spricht bei mit empirischem Instrumentarium erfassbaren Aussagen von der Ermittlung von 
Wirkungsverläufen. 
24 Vgl. Kapitelanfang 5.1.3 
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und 2.4) und weitere Wirkfaktoren (Rahmenbedingungen) – ergründen, die über einen kausalen 
Prozess zur Wirkung führen. Die hypothetisch aufgestellten Wirkungsmodelle können dann im zweiten 
Schritt möglichst weitgehend belegt oder ggf. auch modifiziert werden. Für die Vorbereitung, die Auf-
stellung, den Beleg und die Auswertung dieser Wirkungsmodelle (Rahmenmethodik) muss eine Fein-
methodik erarbeitet werden. Am Ende soll eine Erfolgsbeurteilung der einzelnen Instrumente möglich 
sein. 
 
 

                                                

5.2 Die Bedeutung existierender Erfolgskontrollen und Evaluationsstudien 
für die Aufgabenstellung 

 
5.2.1 Literaturrecherche zur Anwendung der Evaluationsforschung 
 
Zunächst wird untersucht, ob und wieweit die gängigen Erfolgskontrollen im Naturschutz den Anfor-
derungen der Evaluationsforschung und den Evaluationserfordernissen dieses Projektes entsprechen. 
 
Danach stellt sich die Frage, inwieweit Evaluationsmethoden, die aus der Evaluationsforschung 
heraus in anderen – insbesondere verwandten – Fachgebieten entwickelt wurden, Grundlage für 
dieses Projekt sein können. 
 
Hierfür erfolgt keine systematische Auswertung vorhandener Studien25. Die weitere Bearbeitung be-
ruht jedoch auf einer umfangreichen Literaturrecherche – insbesondere auch im Bereich der 
Wirkungsforschung26. 
 
5.2.2 Der Stand von Erfolgskontrollen und Evaluationen im Naturschutz 
 

5.2.2.1 Übersicht über Literatur und Praxis 
 
Seit Anfang der 90er Jahre werden in der Literatur verstärkt Methoden für die Überprüfung von Erfolg 
und Wirksamkeit von Naturschutzmaßnahmen vorgestellt27. Der Bedarf hierfür entstand aus folgenden 
Gründen: 
 
- fehlende fachliche Erfolge bzw. Erfolgsnachweise des Naturschutzes, 
- wirtschaftlicher und politischer Druck zum Nachweis von Erfolgen in Zeiten knapper Kassen, 
- Forderungen der Rechnungshöfe nach einer Überprüfung der eingesetzten finanziellen Mittel 

nach einem Anstieg der Naturschutzausgaben28. 
 
In den Übersichten und Beurteilungen zu Erfolgskontrollen im Naturschutz (z.B. MARTI & STUTZ 1993, 
S. 26 ff.; SPLETT 1999, S. 10) beschränkt sich die Kritik meist auf Einzelaspekte. Für den Zweck dieser 
Arbeit ist jedoch eine Beurteilung auf der Grundlage der allgemeinen evaluationstheoretischen 
Anforderungen und den aufgestellten Evaluationserfordernissen notwendig. 
Die methodische Entwicklung von Erfolgskontrollen und Evaluationen im Naturschutz lässt sich in drei 
Gruppen einteilen: 
 
- Geländekontrollen im Naturschutz (Kap. 5.2.2.2), 
- Weiterentwicklung zu stärker differenzierten Untersuchungsansätzen im Naturschutz (Kap. 

5.2.2.3), 
- Thematisch und methodisch weiter gefasste Ansätze für Evaluationen im Naturschutz (Kap. 

5.2.2.4). 
 

25 vgl. hierzu die Übersichten bei HOTZ (1987, S. 13 ff, 20 f); SPLETT (1999, S. 10); APPEL (2001 S. 51 ff.). 
26 Hierbei wurden Quellen, die unter der Stichwortkombination Wirkungsketten, -analysen oder -forschung + 
Fallstudien schwerpunktmäßig im Berliner Bibliotheksverbund zu finden waren, weitgehend gesichtet. Die Quellen 
sind nicht im Einzelnen aufgeführt. 
27 vgl. insbesondere BLAB et al. (1991); BLAB & VÖLKL (1992); MARTI & STUTZ (1993); BLAB et al. (1994) mit 
weiteren Beiträgen von einer Fachtagung des BfN (1992); LÖBF-Mitteilungen 2/1996 u.a. mit den Beiträgen von 
SCHMIDT; WEISS; SCHÜTZ & BEHLERT; WERKING-RADTKE; SCHEIBLE; KETTRUP ; MICHELS & WEISS ; vgl. auch ; V. 
HAAREN et al. (1997); SPLETT (1999). 
28 Auf der Grundlage von § 6 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) und § 7 Bundeshaushaltsordnung (BHO), die 
vorschreiben, dass für geeignete Maßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung Kosten-Nutzen-
Untersuchungen anzustellen sind. Analoge Regelungen enthalten die Landeshaushaltsordnungen. 
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5.2.2.2 Geländekontrollen im Naturschutz 
 
Als klassische Methode können die Überprüfungen konkreter Naturschutzmaßnahmen im Gelände 
gelten. Bei solchen Überprüfungen auf der Grundlage naturwissenschaftlicher Methoden werden im 
Gelände bestimmte Parameter aus Flora, Fauna oder Standortfaktoren, ggf. auch Landschaftsstruk-
turen erfasst. 
 
Meist soll durch einen Soll-Ist-Vergleich (Zielerreichungskontrolle, vgl. Kap. 5.1.3) untersucht werden, 
ob eine bestimmte Maßnahme ein bestimmtes Ziel im Gelände erreicht hat. Teilweise werden für die 
Messung und Beurteilung auch andere Referenzbasen verwendet, wie sog. Vorher-Nachher- oder Mit-
Ohne-Untersuchungen (vgl. Kap. 5.1.3). Um einen Vorher-Nachher-Vergleich handelt es sich z.B. bei 
der ökologischen Umweltbeobachtung (ÖUB). Hierbei erfolgt  eine langfristige Datenerhebung in Form 
einer Zeitreihenuntersuchung zu Veränderungen des Naturhaushalts, die dann für unterschiedliche 
Auswertungen, so auch Erfolgskontrollen, nutzbar ist (vgl. WEY 1994, S. 188; REICH 1994, S. 104 f.). 
 
Die umfangreiche Methodendiskussion in der Literatur betrifft damit vor allem naturwissenschaftlich 
orientierte Fragen der Aufnahmemethode, der Auswahl von Aufnahmeflächen sowie der Auswertung 
(vgl. z.B. MAAS & PFADENHAUER 1994; WEBER et al. 1995). Überprüfungen mit solch erheblichem Auf-
wand beschränken sich zwangsläufig auf eher kleinere Flächen von besonderem Naturschutzwert29. 
Es handelt sich um naturschutzfachliche Methoden für Erfolgskontrollen, die keinen Anspruch einer 
umfassenden Evaluation besitzen. 
 

5.2.2.3 Weiterentwicklung zu stärker differenzierten Untersuchungsansätzen im Natur-
schutz 

 
Seit Anfang bzw. Mitte der 90er Jahre existieren dann Konzepte für stärker differenzierte Unter-
suchungsansätze, die die klassischen Geländekontrollen integrieren. Die grundlegende Arbeit hierfür 
ist die vom Bundesamt für Naturschutz (BfN)30 beauftragte und von WEY et al. (1993) erstellte „Kon-
zeption zur Durchführung von Effizienzkontrollen von Naturschutzgroßprojekten31 des Bundes“. „Effi-
zienzkontrolle“ wird dabei als Oberbegriff für Untersuchungen zu Wirkungen und Zielerreichung ver-
standen (vgl. WEY et al. 1993, S. 12; Kritik an der Begriffsverwendung s.u.). 
 
Das Grundprinzip besteht darin, zwischen verschiedenen Untersuchungsansätzen zu unterscheiden, 
nämlich 
 
- der Maßnahmekontrolle (oder auch Durchführungskontrolle) zur administrativen oder praktischen 

Maßnahme- bzw. Projektabwicklung, 
- der Bestandskontrolle zur Beurteilung des Zustandes (Ist) gemessen an einem Soll-Wert anhand 

augenfälliger oder auch biologischer Merkmale als Soll-Ist-Vergleich (entspricht im Prinzip den 
oben aufgeführten Geländekontrollen), 

- der Wirkungskontrolle als ökologische Untersuchung der Kausalzusammenhänge zwischen 
(praktischer) Maßnahme und Entwicklung sowie32 

- der Wirtschaftlichkeitskontrolle als Prüfung des Verhältnisses von Maßnahmeaufwand zum Grad 
der Zielerreichung. 

 
Viele verschiedene Arbeiten mit unterschiedlichen inhaltlichen Ansprüchen und Evaluationszielen (z.T. 
auch inhaltlich recht umfassender Art) beziehen sich auf diesen Ansatz, wobei unterschiedliche 
Begriffsverwendungen und kleinere Abweichungen sowie Weiterentwicklungen existieren (vgl. Über-
sicht bei SPLETT 1999, S.10). Im Wesentlichen wird hier eine inhaltlich breitere und methodisch diffe-
renziertere Palette von Untersuchungsansätzen zur Verfügung gestellt, die dem Verfahrensablauf – 
Durchführung, Wirkung, Effizienzkontrolle – entsprechen. 
 
Die Unterscheidung dieser Schritte ist richtig33 und spielt bei der Methodenerarbeitung dieser Arbeit 
auch noch eine wesentliche Rolle. In der Anwendung von WEY et al. werden sie aber nicht in einen 

                                                 
29 Es handelt sich bei WEBER et al. (1995) um Erfahrungen aus 13-jähriger Beobachtung eines 3,4 ha großen 
Mesobromions. 
30 Damals noch BFANL (Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und Landschaftsökologie). 
31 Vgl. BMU (1993). 
32 vgl. hierzu ausführlich TESCH (2003). 
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ausreichenden Zusammenhang gestellt, und die Methoden Soll-Ist-Vergleich und Wirkungskontrolle 
werden spezifischen Schritten34 zugeordnet. Damit stellt der Ansatz keine umfassende Ausgangsbasis 
zur systematischen Entwicklung einer Evaluations- bzw. Erfolgskontrollanwendung dar. Folgende 
Punkte sind insbesondere zu der grundlegenden Studie von WEY et al. (1993) aus evaluationsmetho-
discher Sicht (vgl. Kap. 5.1) im Einzelnen anzumerken: 
 
Mängel bei der Ableitung der Erfolgskontrolle aus klar formulierten Zielen 
 
Wenn Ziele und Funktionen von Erfolgskontrollen nicht klar definiert sind und/oder die Vorgehens-
weise nicht aus diesen heraus entwickelt wurde, dann besteht folglich die Gefahr, dass die Ergebnisse 
am Ende den Erwartungen und Ausgangsfragen nicht gerecht werden. 
 
Beschränkung auf einen Soll-Ist-Vergleich ohne nachvollziehbare Herleitung 
 
Der Ansatz beschränkt sich ohne nachvollziehbare systematische Herleitung auf einen Soll-Ist-Ver-
gleich, für den dann wiederum zeitlich und quantitativ fixierte Ziele vorausgesetzt werden (z.B. WEY et 
al. 1993, S. 15 ff.). Diese Beschränkung schließt u.U. andere wichtige Methoden und Lösungswege 
aus, wie den Vorher-Nachher- und den Mit-Ohne-Vergleich35 sowie den Wirkungsmodellansatz (vgl. 
Kap. 5.1.3). 
 
Fehlender Kausalzusammenhang zwischen administrativen und praktischen Maßnahmen 
sowie deren Wirkungen 
 
Der Vollzug administrativer Maßnahmen wird bei diesem Ansatz in keinen Kausalzusammenhang mit 
den naturschutzfachlichen Untersuchungen gebracht. So werden keine Ergebnisse darüber erzielt, 
was die administrativen Maßnahmen beim Schutzgut oder Adressaten bewirken (Ursache-Wirkungs-
Zusammenhang), welche Faktoren außer der beabsichtigten Maßnahme noch einwirken und wie die 
administrativen Maßnahmen dementsprechend zu bewerten sind. 
 
Häufig haben die Studien aber den Anspruch, die Wirkungen administrativer Maßnahmen (z.B. 
Schutzgebietsausweisung, Flächenkauf, Vertragsabschlüsse) mit einzubeziehen. Die Erforschung von 
Kausalzusammenhängen wird dann jedoch auf ökologische Wirkungskontrollen beschränkt, die dann 
häufig nicht durchgeführt werden, weil sie Forschungscharakter besäßen (vgl. WEY et al. 1993, S. 16; 
WEY 1994, S. 190). 
 
Mängel bei Begriffsdefinitionen 
 
Fehlende Begriffsdefinitionen oder wenig nachvollziehbare Begriffsverwendungen können zu fehler-
haften Beurteilungen führen. So erfolgt häufig eine Vermischung von Wirkung, Zielerreichung und 
Erfolg. 
 
Effizienzkontrolle als Gesamtbezeichnung 
 
Im Zusammenhang mit Erfolgskontrollen und Evaluationen besteht allgemein eine sehr uneinheitliche 
Begriffsverwendung. Entscheidend ist dabei, dass die verwendeten Begriffe jeweils klar definiert 
werden. Der Begriff „Effizienzkontrolle“ ist aber einer der wenigen eindeutig belegten Begriffe in die-
sem Zusammenhang. Effizienz ist dabei das Verhältnis von Kosten (bzw. Aufwand) und Nutzen. Effi-
zienzkontrollen und Kosten-Nutzen-Untersuchungen sind klassische Prüfmethoden der Rechnungs-

                                                                                                                                                      
33 WEY et al. (1993) übernehmen die differenzierten Untersuchungsansätze im Wesentlichen aus zwei Studien 
zum Thema Erfolgskontrolle, nämlich BWV (1989) und KÖTTER & SCHÄFER (1990). In diesen Studien bestehen 
aber andere Ausgangsfragestellungen, und es geht um andere Inhalte als bei den Naturschutzgroßprojekten. 
Insbesondere bestand die Grundidee dieses Ansatzes darin, diese vier Kontrollansätze in einen Zusammenhang 
zu stellen (vgl. HEMBACH 1980 S. 26), so dass es bei der Wirkungskontrolle um die Kausalität von Vollzug- und 
Bestandskontrolle geht. Vgl. auch Kap. 5.1.3 letzter Abschnitt. 
34 der Soll-Ist-Vergleich der Bestandskontrolle und die Wirkungskontrolle der naturwissenschaftlichen 
Wirkungskontrolle im Gelände 
35 Dies zeigen andere Arbeiten, wie MICHELS & WEISS (1996) mit einem aussagekräftigen Vorher-Nachher-
Vergleich zu Schaffung von Blänken und Extensivierung zum Einfluss auf die Brutbestände des Großen 
Brachvogels oder V. HAAREN et al. (1997, S. 321), die jedoch ohne die Nennung dieser Begriffe die verschiedenen 
Vergleichsmöglichkeiten auflisten, beurteilen und dann auswählen. 
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höfe, die die grundgesetzlich geforderte Wirtschaftlichkeit und die Sparsamkeit prüfen (vgl. Art 114 
GG, § 6 HGrG und § 7 BHO). Daher rührt die Forderung nach der Einführung von Effizienzkontrollen 
durch die Rechnungshöfe, auf die vielfach die Einführung von Erfolgskontrollen im Naturschutz zu-
rückgeht (für den Bund BLAB et al. 1991, S. 6; für Nordrhein-Westfalen SCHMIDT 1996, S. 10). Vermut-
lich ist darauf der Begriff „Effizienzkontrolle“ zurückzuführen, unter dem daraufhin eine Menge natur-
schutzfachlicher Erfolgskontrollen durchgeführt wurden (z.B. WEY et al. 1993; BLAB et al. 1994; 
SCHMIDT 1996; WEISS 1996 u.v.m.)36. 
 
Zudem fehlen dem Ansatz Methoden für die Überprüfung von Projekten und Programmen, die über 
Naturschutz im engeren Sinne hinausgehen und damit auf großflächige integrative Naturschutz-
programme anwendbar wären. 
 
Der Ansatz der differenzierten Untersuchungsansätze ist anwendbar bei 
 
- reinen Zielerreichungskontrollen, 
- zeitlich begrenzter Projekte mit messbaren Zielen, die sich auf Naturschutz im engeren Sinne 

beziehen, 
- flächenmäßig so begrenzt, dass Bestandskontrollen durchgeführt werden können, 
- denen der Kausalzusammenhang zwischen Naturschutzmaßnahme bzw. administrativer Maßnah-

me und Wirkung unstrittig oder einfach belegbar ist und 
- die Zielerreichung dann auch mit Erfolg gleichgesetzt werden kann. 
 
In diesem methodischen Rahmen bewegen sich z.B. die Planvollzugskontrollen für nordrhein-westfä-
lische Pflege- und Entwicklungspläne (vgl. SCHÜTZ & BEHLERT 1996; SCHÜTZ & OCHSE 1997) und 
nordrhein-westfälische Landschaftspläne (vgl. WERKING-RADTKE 1996) sowie die Studie von v. HAAREN 
et al. (1997) für Erfolgskontrollen von Pflege- und Entwicklungsplänen. Der Ansatz ist weiterhin an-
wendbar auf Einzelstudien im Rahmenkonzept für naturschutzfachliche Effizienzkontrollen in NRW 
(vgl. WEISS 1996, 2003)37. 
 
Der Ansatz ist nicht anwendbar auf großflächige Projekte, die über den Naturschutz im engeren Sinne 
hinausgehen (vgl. Kap. 2.1), bei denen Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge zwischen Instrument und 
Wirkung beim Schutzgut oder Adressaten ergründet werden sollen, bei denen Ziele nicht quantifiziert 
sind und Erfolg nicht zwangsläufig mit Zielerreichung gleichzusetzen ist. 
 

5.2.2.4 Thematisch und methodisch weiter gefasste Ansätze für Evaluationen im Natur-
schutz 

 
Es existieren wenige Studien zu Erfolgskontrollen oder Evaluationen im Naturschutz, die einen fach-
lich und methodisch umfassenderen Anspruch verfolgen. Hier ist im Wesentlichen zwischen Verfah-
ren, die Zielkriterien überprüfen, und Arbeiten auf der Grundlage evaluationstheoretischer Grundlagen 
zu unterscheiden. Die letzteren (vgl. insbesondere SPLETT 1999) werden unten in Kap. 5.2.3 
abgehandelt. 
 
Von praktischer Bedeutung bei den Kriterienprüfverfahren ist vor allem das Verfahren der Anerken-
nung und Überprüfung von Biosphärenreservaten im 10-Jahres-Rythmus nach den MAB-Kriterien, die 
aus den internationalen Vorgaben der UNESCO abgeleitet sind (DEUTSCHES NATIONALKOMITEE FÜR 
DAS UNESCO-PROGRAMM ”DER MENSCH UND DIE BIOSPHÄRE 1996 und MLUR 2003). Zum Großteil han-
delt es sich hierbei um die Überprüfung administrativer Maßnahmen, die nicht bis zur Wirkung beim 
Schutzgut oder Adressaten verfolgt werden. Es wird quasi die Einhaltung bestimmter Standards über-
prüft, nicht jedoch eine systematische Überprüfung von Wirkung, Zielerreichung und Erfolg. Damit wird 
auch nicht der Erfolg einzelner Instrumente beurteilbar, und die für die Verwaltung relevanten 
Schlüsse zur Weiterentwicklung der Umsetzungsstrategie sind nicht möglich. 
 
                                                 
36 Der zunächst formulierte Anspruch der Effizienz- oder Wirtschaftlichkeitskontrolle wird in vielen Studien aber 
nicht umgesetzt. Häufig beschränkt man sich auf den Nachweis der eingesetzten Mittel (sog. 
Verwendungsnachweis). 
37 Einige Arbeiten zeigen auch bereits weitergehende Methoden auf: v. HAAREN et al. (1997) führen eine 
Defizitanalyse durch und ergründen positive und negative Einflussfaktoren. Über die Frage der reinen 
Zielerreichung hinaus geht es hier auch um eine Überprüfung der Ziele mit der Möglichkeit von Zielkorrekturen 
(vgl. auch SCHÜTZ & BEHLERT 1996; WEISS 1996, S. 12; 2003, S. 13 f. sowie SCHÜTZ & OCHSE 1997, S. 29 f.). 
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Es existieren weitere Arbeiten, die sich in einem vergleichbaren methodischen Rahmen bewegen, wie 
BANSEN (2001), der ein Kriterienprüfverfahren für die brandenburgischen Naturparks entwickelt hat. 
Auf der Grundlage von Gesetzen, Verordnungen und Leitbildern erarbeitete Kriterien untersetzen die 
Hauptaufgabenbereiche der Naturparks und formulieren Anforderungen an das Gebiet und dessen 
rechtliche und organisatorische Absicherung. Diese werden wiederum mit Indikatoren untersetzt, wel-
che eine Einschätzung des Erfüllungsgrades der Kriterien ermöglichen sollen. Es handelt sich um eine 
in sich schlüssige Arbeit, auch weil BANSEN die Grenzen transparent macht. Wie bei der MAB-Über-
prüfung sind aber weder die Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge noch die Wirkung beim Schutzgut 
oder Adressaten erfassbar (vgl. BANSEN 2001, S. 33, 107,110). Vergleichbares gilt für die in der Praxis 
erprobte Arbeit von BIBELRIETHER (1997). Er hat die gesamten deutschen Nationalparke zum Zwecke 
der Vergleichbarkeit und zur Entwicklung eines bundesweiten Nationalparkkonzepts beurteilt. Hierzu 
wurden 15 Kriterien verwendet, zu denen jeweils eine verbale Beurteilung stattfindet. 
 
BRAUNS (2003) analysierte den Finanzmitteleinsatz in Biosphärenreservaten am Beispiel Schorfheide-
Chorin. Hierbei arbeitet sie Wirkungen heraus und setzt sie ins Verhältnis zu dem für diese Disser-
tation entwickelten Zielsystem (vgl. Abb. 11). Die recht umfassende Bearbeitung des Finanzie-
rungsinstrumentariums für das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin stützt sich zwar gedanklich auf 
die Idee von Wirkungsketten, nimmt aber keine Untersuchung der einzelnen Elemente (vgl. Kap. 
7.5.2) vor. Insbesondere die Darstellung der Wirkungen/des Outcome und seine Bedeutung für das 
Gesamtgebiet können so nicht vorgenommen werden. 
 
5.2.3 Übersicht über die Anwendung der Evaluationsforschung in anderen Fachgebieten 
 

5.2.3.1 Übersicht in Hinblick auf die Aufgabenstellung 
 
Vorgeschriebene Erfolgskontrollen in der öffentlichen Verwaltung 
 
Bei öffentlich finanzierten Projekten werden häufig Effizienz- oder Erfolgskontrollen vorgeschrieben, 
die auf § 6 HGrG und § 7 BHO auf der Grundlage von Art. 114 Abs. 2 GG beruhen. Diese schreiben 
vor, dass für geeignete Maßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung Kosten-Nutzen-Untersu-
chungen anzustellen sind. Analoge Regelungen enthalten die Landeshaushaltsordnungen. Auf dieser 
Grundlage erfolgen letztlich auch die Überprüfungen der Naturschutzgroßprojekte (vgl. Kap. 5.2.2.3). 
 
In Ausfüllung dieser Vorschriften existieren Verwaltungsvorschriften zu § 7 BHO38. Beurteilt werden 
sollen Effektivität, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit (BWV 1989, S. 19). Es geht um die Wirtschaft-
lichkeit (auch im Sinne von Sparsamkeit) staatlichen Handelns. Die Vorschriften bieten keine oder 
eine nur geringe methodische Handhabe, darüber hinausgehende Erfolgskontrollen oder Evaluationen 
durchzuführen. Es geht nicht um Wirkungsforschung und deren Beurteilung anhand von operationali-
sierten Zielen (vgl. PEDE 1999, S. 347). Insgesamt werden diese Erfolgskontrollen in der öffentlichen 
Verwaltung in der Praxis absolut vernachlässigt (BWV198939, S. 14, 24). Der Naturschutz steht gar 
nicht so schlecht dar, weil überhaupt Kontrollen durchgeführt werden. Positiv sticht der Bereich der 
Entwicklungshilfe (s.u. und vgl. z.B. GTZ 1999) heraus, löst die hier gestellten methodischen Proble-
me jedoch nicht. 
 
Ökonomische Untersuchungsansätze 
 
Verschiedene Autoren übertragen den ökonomischen Untersuchungsansatz der Kosten-Nutzen-
Analyse auf den Naturschutz, so z.B. HAMPICKE (1994) und ROMMEL (1998, sogar für das Biosphären-
reservat Schorfheide-Chorin). Insbesondere wenn es sich um die klassische Kosten-Nutzen-Analyse 
(wie auch bei ROMMEL 1998) handelt, bei der der Nutzen monetär und nicht an inhaltlichen Zielen 
gemessen wird, können diese Studien kaum einen Beitrag zu Fragen von Wirkung, Zielerreichung und 
Erfolg im Sinne dieser Arbeit leisten (vgl. auch Kap. 5.1.3 c). 
 
Komplexe Ansätze mit mathematischen Verfahren 
 
Die vielzitierten Studien von EEKHOFF et al. (1977) zur kommunalen Entwicklungsplanung und KÖTTER 
(1989) sowie KÖTTER & SCHÄFER (1990) zur Dorferneuerung gehen auf die Fragen Zielerreichung, 

                                                 
38 Vorläufige Verwaltungsvorschriften zu § 7 BHO vom 21. Mai 1973! 
39 Es existieren keinerlei Anzeichen dafür, dass sich die Situation in den letzten 14 Jahren geändert hat. 
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Wirkung und Effizienz ein. Es handelt sich jedoch um komplexe mathematische Verfahren, die genau 
dem Ansatz der formalen Zielerreichungs- und Wirkungskontrolle (vgl. Kap. 5.1.3) entsprechen. Auch 
wenn die Studien in Einzelaspekten Anregungen geben können, so sind sie vom Grundansatz nicht 
auf die Evaluationserfordernisse dieser Arbeit übertragbar. 
 
Evaluationsstrategie für großflächige integrative Naturschutzprojekte am Beispiel PLENUM 
 
SPLETT (1999) hat eine Evaluationsstrategie für großflächige integrative Naturschutzprojekte ent-
wickelt, die bisherige Methoden des Naturschutzes um Erkenntnisse und Erfahrungen anderer Wis-
senschaftsbereiche ergänzt. Sie setzt dabei auf eine einfache, aber umfassende fragengeleitete 
Erfolgskontrolle, die auch sog. weiche Kriterien und Ansätze aus den Sozial- und Politikwissen-
schaften berücksichtigt. Die Arbeit von SPLETT bezieht sich auf das baden-württembergische 
PLENUM-Projekt (Projekt des Landes zur Erhaltung und Entwicklung von Natur und Umwelt) und 
damit auf ein zeitlich begrenztes Projekt mit klar definierten Zielen. Das Umsetzungsinstrumentarium 
besteht ausschließlich in maßgeschneiderten Förderprogrammen und einem professionellen Mana-
gement vor Ort, wobei die Identifikation der Wirkungsverläufe kein wesentliches Problem darstellt. Bei 
SPLETT geht es eher um eine überschaubare Ermittlung und Darstellung der erzielten Erfolge als um 
eine Untersuchung von bisher nicht bekannten Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen, die eine feiner 
ausgearbeitete Methodik erfordern würde. 
 
Evaluationsansätze für die örtliche Landschaftsplanung 
 
Die Grundlage der Arbeit von MÖNNECKE (2000) bildet eine umfangreiche Analyse der Evaluations-
forschung. Als Evaluationsstrategie für die örtliche Landschaftsplanung schlägt sie darauf aufbauend 
die Verwendung von Modulen vor, die unterschiedliche Ausschnitte aus dem vielschichtigen 
Untersuchungsgegenstand betrachten und bewerten (sowohl substantielle als auch institutionelle 
Aspekte, vgl. hierzu Kap. 4). Die Module betreffen z.B. die Bereiche Plan, Verfahren, Umsetzung, Pro-
zess oder Effizienz. Die Module können sich ergänzen, sollen aber bewusst nicht zusammengeführt 
werden. 
 

5.2.3.2 Spezielle Ansätze der Wirkungsforschung 
 
Erstellung sehr feingliederiger Wirkungsmodelle 
 
AREND & SCHLEGEL (1984) identifizieren aufgrund vorhandenen Wissens Einflussfaktoren (z.B. regio-
nale Branchenzusammensetzung, Auswirkungen der Telekommunikationstechniken) für die räumliche 
Verteilung von Wohnbevölkerung und Arbeitsplätzen. Sie erstellen dann Wirkungsketten bzw. -mo-
delle, die sie später als Grundlage für die Entwicklung von Szenarien nutzen. Es handelt sich eher um 
komplexe Wirkungsmodelle als um Wirkungsketten, dann erfolgt aber keine weitere Auswertung.  
 
KREUTER et al. (1976) untersuchen in einer Wirkungsanalyse die Auswirkungen der europäischen 
Integration auf die großräumige Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland. Auf der Grundlage 
vorhandenen Wissens stellen sie hypothetische Wirkungsketten auf, die dann mit geeigneten 
Instrumenten analysiert werden. Es handelt sich um sehr komplexe Wirkungsmodelle großräumiger 
Wirkungen, bei denen es primär um die Identifizierung der Wirkungen und Wirkungszusammenhänge 
geht. 
 
Ermittlung und Überprüfung komplexer Wirkungszusammenhänge 
 
Bei der Fact-Analyse40 werden die Ursachen-Wirkungs-Zusammenhänge zwischen bestimmten Cha-
rakteristika von ländlichen Partnerschaftsprojekten und dem Ausmaß von z.B. wirtschaftlicher, sozialer 
oder ökologischer Entwicklung evaluiert. Bei der Fact-Methode werden mit einem Methodenmix 
einzelne Wirkungsverläufe zwischen einzelnen Wesensmerkmalen von den Partnerschaften und 
deren Einfluss auf die lokale Entwicklung in Fallstudien aufgespürt, überprüft und auf ihre Kontext-
gebundenheit hin untersucht und kategorisiert sowie anschließend aggregiert (vgl. KROES 2000, S. 19 
ff.). 
 

                                                 
40 Fact ist die Abkürzung für „Focused Assessment through Causes and effects Tracing“. 
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Die (meist zunächst) hypothetisch aufgestellten Ursache-Wirkungs-Ketten werden in einer vorgegebe-
nen Abfolge von Arbeitsschritten durch Auswertung von Akten, Protokollen und Interviews, insbeson-
dere auch konkurrierenden bzw. gegensätzlichen Äußerungen u.s.w., überprüft. Für die Dokumenta-
tion der Ergebnisse ist ein standardisiertes Raster vorgegeben. Der konkrete Methodenmix zur Daten-
erhebung – bestehend aus quantitativen und qualitativen sowie induktiven und deduktiven Ansätzen 
u.s.w. – muss von den Bearbeitern fallangepasst gewählt werden. Es geht jedoch im Rahmen relativ 
komplexer und unerforschter Projekte um die grundsätzliche Identifizierung von Ursache-Wirkungs-
Ketten sowie deren internationalen Vergleich und die Frage der Generalisierbarkeit. Es geht nicht um 
die Beurteilung der Zielerreichung und auch nicht um eine Strategie für eine regelmäßige Evaluation. 
Und es geht nicht um Naturschutz, sondern eher um Organisationsstrukturen und Operationsweisen. 
 
Fragengeleitete Ansätze 
 
APPEL (2001) geht der Frage nach, welche anhaltenden Wirkungen von Projekten der nachhaltigen 
Regionalentwicklung zu finden sind. Auf der Grundlage der Evaluationsforschung entwickelt sie einen 
fragengeleiteten Ansatz, der das Wirkungsgefüge recht umfassend analysiert. Mit Hilfe eines „Leitfa-
dens zur Konzeption und Durchführung von Projekten“ soll vorhandenes Erfahrungswissen auf der 
Grundlage von Interviews und Aktenrecherche systematisch aufgearbeitet werden. 
 
Weitere fragengeleitete Ansätze sind der Leitfaden für die Bewertung der Initiative LEADER der Euro-
päischen Union (vgl. EUROPÄISCHE KOMMISSION 2002) und der Wegweiser für die Projektfortschritts-
kontrolle (PFK) der GTZ (1999), die auch der Selbstevaluation dienen. 
 
Wirkungsmodell mit umfangreicher Datenauswertung  
 
ROTTLEUTHNER (1999) führt Wirkungsforschung zum Recht, also zur Wirkung von Gesetzen durch. Er 
stellt ein eher einfaches Wirkungsmodell auf, für dessen Beleg dann umfangreiche Daten erhoben 
werden. 
 
Untersuchung eines einzelnen Instruments mit komplexen Wirkungen 
 
HOTZ (1987) untersucht in seinem „Beitrag zur empirischen Wirkungsforschung“ Einflüsse von Zweck-
zuweisungen auf das kommunale Investitionsverhalten. Es handelt sich um einen exemplarischen 
Vergleich der Entwicklungsgeschichten von fünf Investitionsvorhaben durch einen Mix aus quantitati-
ven und qualitativen Methoden. Diesen Vorhaben liegt jedoch immer das gleiche Instrument zugrun-
de. 
 
Untersuchung von komplexen politischen Programmen 
 
Den wohl umfassendsten Ansatz erstellten WOLLMANN & HELLSTERN (1978) in einer methodischen 
Vorstudie zu städtebaulichen und strukturellen Wirkungen von Sanierungsmaßnahmen, zu dem aber 
keine direkt aufbauenden Praxisanwendungen zu finden sind. 
 
Als Grundlage wird in dieser Studie eine umfassende Analyse der sozialwissenschaftlich gestützten 
Evaluationsforschung vorgenommen. Daraus wird für die konkrete Problemstellung eine methodische 
Herangehensweise entwickelt, die Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge als Hypothese formuliert und 
dann überprüft, wobei Fallstudienansätze bevorzugt werden. 
 
Die von WOLLMANN & HELLSTERN (1978) vorgeschlagene Methode ist nicht unmittelbar und vollständig 
auf die Evaluationserfordernisse dieser Arbeit übertragbar, weil sie unterschiedliche Kausalitätsformen 
nicht weiter ausdifferenziert, in ihrem Wirkungsmodell Rahmenbedingungen nicht ausdrücklich mit ein-
bezieht und nicht ausdrücklich zwischen Output und Outcome (s.u. Kap. 7.2.1) unterscheidet. Zudem 
ist sie für die Städtebauförderung entwickelt. 
 
In der Evaluationsliteratur finden sich weitere Ansätze für Wirkungsketten, die dann aber nicht weiter 
ausgeführt werden bzw. keinen Beitrag zu dieser Arbeit liefern, so ARL (1984, S. 36), LANGHOFF 
(2002), WEISS (1974, S. 75 ff.) oder auch WHOLEY (1984, S. 169). 
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5.2.4 Auswertung existierender Erfolgskontrollen und Evaluationsstudien für die Aufgaben-
 stellung 
 
Keine der recherchierten Studien und Methoden ist auf die für diese Arbeit formulierten Evaluations-
erfordernisse (vgl. Kap. 4) zusammenhängend und direkt übertragbar; lediglich Einzelaspekte können 
methodische Anregungen geben oder als Vorlage dienen. 
 
Oftmals führen die im Rahmen einer deduktiv vorgehenden Theorieentwicklung aufgestellten starren 
Anforderungen an Zielsysteme, die Vernachlässigung von Rahmenbedingungen, die fehlende Diffe-
renzierung zwischen Wirkungsschritten und der Wirkung beim Adressaten bzw. beim Schutzgut sowie 
die fehlende Differenzierung des Kausalitätsproblems nicht zu der ursprünglich gewünschten Praxis-
anwendung, weil Besonderheiten des Evaluationsgegenstandes oder des Politikfeldes in der 
Anwendung dann nicht diesen Voraussetzungen entsprechen. 
 
Vorhandene Ansätze im Naturschutz 
 
Die große Anzahl konzeptioneller Arbeiten zu Erfolgskontrollen im Naturschutz hat nicht dazu geführt, 
angepasste Verfahren für die drängenden Probleme des Naturschutzes zu entwickeln. Die Unter-
suchungen beschränken sich zum großen Teil auf die klassischen Geländekontrollen und stellen 
meist keinen Zusammenhang zwischen administrativen Maßnahmen und endgültigen Wirkungen her. 
Geländeuntersuchungen decken einen zwar notwendigen, aber beschränkten Aufgabenbereich ab. 
Die Methodenentwicklung der Erfolgskontrollen hat nicht mit der Entwicklung von Naturschutz-
strategien Schritt gehalten. Die Veränderung der Naturschutzstrategien zur Großflächigkeit, zur Inte-
gration in Landnutzungen sowie zur inhaltlichen Ausweitung auf Bereiche wie Tourismus, nachhaltige 
Wirtschaftsentwicklung und Umweltbildung/ Öffentlichkeitsarbeit, die keine unmittelbare Auswirkung in 
der Landschaft zeigen, schlägt sich bisher kaum bei den Erfolgskontrollen im Naturschutz nieder – 
weder in der Theorie noch in der Praxis (vgl. auch SCHERFOSE 1994, S. 205; SPLETT 1999, S. 17). 
 
Die derzeit im Naturschutz hauptsächlich entwickelten und überwiegend angewandten Erfolgs-
kontrollen, oft nicht nachvollziehbar als Effizienzkontrollen bezeichnet, weisen häufig methodische 
Defizite auf und können zudem Ziele und Funktionen dieses Projekts nicht erfüllen. 
 
Evaluationsforschung allgemein 
 
Viele Studien beziehen sich auf andere Evaluationsziele. Häufig wird die Beurteilung der Zielerrei-
chung auf formale Zielerreichungskontrollen eingeschränkt und weitgehend auf quantitativ festgelegte 
Ziele und rechnerische Methoden beschränkt. 
 
Zudem geht es oft um die Zielerreichung von Einzelprojekten (durchaus als Teil eines Gesamt-
programms). Die Ergebnisse lassen dann am Ende oft keine Einschätzung der Bedeutung der 
Erkenntnisse für das Gesamtprogramm bzw. Gesamtgebiet zu. Es ist z.B. nicht allein das Erkenntnis-
ziel, wie viel Fläche Trockenrasen gepflegt wird, sondern wie das Ergebnis daraus im Verhältnis zum 
Gesamtziel des Gesamtprogramms und zum Gesamtgebiet steht. 
 
Wirkungsforschung im Speziellen 
 
Die Wirkungsforschung stellt im Vergleich zu ihrer praktischen Bedeutung ein Randthema in der ange-
wandten Evaluationsliteratur dar (vgl. auch HEMBACH 1980, S. 9, 11, 29), besonders aber im Natur-
schutz und in den verwandten Fachgebieten. Die relativ wenigen Veröffentlichungen zeichnen sich 
dadurch aus, dass sie häufig keine Praxisanwendung finden, oft noch nicht einmal eine 
Praxiserprobung. 
 
Die meisten Wirkungsmodelle bilden kein Systematisierungsraster für den Aufbau und die Auswertung 
von Wirkungsketten mit ihren Kausalzusammenhängen, welches eine wiederholte Anwendung erlau-
ben würde. Insgesamt sind viele Methoden wegen ihres hohen Anwendungsaufwandes nicht für eine 
regelmäßige Praxisnutzung geeignet. Handelt es sich um sehr komplexe Wirkungsgefüge (teilweise 
weniger geklärt als bei den hier zu untersuchenden brandenburgischen Großschutzgebieten), steht 
i.d.R. die Identifikation der Wirkungsverläufe im Mittelpunkt, nicht ihre (auch wiederholbare) Auswer-
tung. Einige Studien arbeiten mit einfachen Wirkungsverläufen, die dann komplex mit vielen Daten, 
meist durch mathematische Methoden ausgewertet werden. 
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6 Grundstruktur und Ablauf der Evaluationsmethode zur 
Ermittlung von Wirkung, Zielerreichung und Erfolg komplexer 
Naturschutzprogramme 

 
6.1 Grundstruktur und methodische Herangehensweise der Evaluation 
 
Die Grundstruktur der Evaluation für die brandenburgischen Großschutzgebiete richtet sich – wie in 
Kapitel 5.1.3 bereits herausgearbeitet – nach dem Ansatz der umfassenden Wirkungsuntersuchung, 
das bedeutet: 
 
- Kern der Evaluationsmethode ist die Erfassung von Wirkungsverläufen, ausgehend vom Handeln 

der Biosphärenreservatsverwaltung (Instrumente) und weiteren Wirkfaktoren (Rahmenbedin-
gungen), über die ablaufenden Wirkungsschritte bis hin zur Wirkung beim Schutzgut oder 
Adressaten. Dabei ist über die Wirkungsverläufe vermutlich relativ viel bekannt, während die Aus-
wertung pro Schritt u.U. auch mit einer geringen Datenmenge oder „weichen“ Daten auskommen 
muss. 

- Die Beurteilung der Zielerreichung baut auf der Wirkungserfassung (Ist) auf. Dieser Soll-Ist-Ver-
gleich ist jedoch nicht auf quantitative Methoden beschränkt, er darf nicht zwangsläufig harte 
Daten voraussetzen. Das vorhandene Ist und das vorhandene Soll werden gegenübergestellt und 
unter Einbeziehung sonstiger relevanter Kenntnisse beurteilt. 

- Der Auswertungsschritt soll nicht als Effizienzkontrolle ausgestaltet sein, sondern entsprechend 
dem Ziel der Evaluation als umfassende Instrumentenbeurteilung und allgemein eine Erfolgsbe-
wertung vornehmen. Hierfür sind Beurteilungskriterien zu erarbeiten. 

 
 
6.2  Systematisch aufgebaute Wirkungsketten als zentrales methodisches 

Element 
 
Im Mittelpunkt der Evaluation steht daher die systematische Einordnung einer Vielzahl von vorhande-
nen Informationen und Zusammenhänge in Wirkungsmodelle, die zunächst als Hypothese aufgestellt 
werden. 
 
Wirkungszusammenhänge sind in der Realität komplexer als Wirkungsmodelle. Wirkungsmodelle re-
duzieren aber die Fragestellung auf ein überschaubares Maß. Wirkungsmodelle können unterschied-
lich komplex ausgestaltet sein. Für diese Arbeit ist es entscheidend , überschaubare und auswertbare 
Wirkungsketten zu bilden und dann ggf. Zusammenhänge zwischen den einzelnen Ketten herzustel-
len. 
 
Eine Wirkungskette ist (vgl. auch KREUTER et al. 1976, S. 15) eine logische Folge mehrerer Wirkungs-
schritte und ihrer Kausalzusammenhänge, wobei auftretende Wirkungen selbst wieder zu Ursachen 
neuer Wirkungen werden. Eine Wirkung ist damit eine Beeinflussung zur Änderung eines Zustandes 
eines realen Sachverhaltes durch die Veränderung eines anderen realen Sachverhaltes (Ursache). 
Wirkfaktoren sind somit alle Ursachen, also Instrumente, Rahmenbedingungen und Wirkungsschritte. 
 
Das in Kapitel 5.1.3 vorgestellte Wirkungsmodell muss entsprechend weiterentwickelt werden. Dabei 
müssen die einzelnen Kategorien genau definiert sein, nämlich: 
 
- die Aufgliederung in einzelne Wirkungsschritte vom Instrument bis zur Wirkung beim Schutzgut 

oder Adressaten (inklusive Nebenwirkungen), 
- die Verknüpfung durch Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge (und der Definition, was das 

bedeutet) sowie 
- die Erfassung weiterer Wirkfaktoren (Rahmenbedingungen, Hemmnisse). 
 
Nach der Aufstellung der hypothetischen Wirkungskette besteht der nächste Schritt dann im Beleg 
und in der Auswertung der Wirkungskette. Bei der Auswertung der Wirkungsketten – auch für das 
Gesamtgebiet - wird im vorliegenden Projekt der wesentliche Erkenntniszuwachs durch die Evaluation 
erwartet. Indem die Wirkungsketten möglichst differenziert (jedoch nicht zu unübersichtlich) aufgestellt 
werden, sollen sich die Anforderungen an die Daten für die einzelnen Schritte reduzieren. 

 30



 

Abb. 6:   Struktur einer Wirkungskette 
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6.3 Ablauf (Rahmenmethodik) der Evaluation 
 
Der Ablauf der Evaluation (Rahmenmethodik) ergibt sich aus den Schritten, die für die Bildung der 
Wirkungsketten notwendig sind, und aus den Schritten, die die Wirkungsketten entsprechend auswer-
ten. 
 
Zunächst müssen die wesentlichen Instrumenten-Ziele-Verknüpfungen herausgearbeitet werden: 
 
Schritt 1 besteht daher im Aufbau des Zielsystems (als Maßstab zur Beurteilung der Zielerreichung 
und zur Sondierung möglicher Wirkungsfelder) aus vorhandenen Informationen. 
 
Parallel dazu erfolgt die Erstellung einer Instrumentenliste (Schritt 2). 
 
Schritt 3 arbeitet über eine Verknüpfung von Zielen und Instrumenten in einer Matrix aus dem in der 
Realität komplexen Wirkungsgefüge nun die wesentlichen Ziele-Instrumenten-Verknüpfungen heraus. 
 
Schritt 4 ist der zentrale Schritt der Aufstellung der Wirkungsketten (Ziele-Instrumenten-Verknüpfun-
gen), im Zusammenspiel mit 
 
Schritt 5, dem Beleg, der Auswertung und der Beurteilung der Wirkungsketten. 
 
Schritt 6 beurteilt dann die einzelnen Instrumente nach verschiedenen Kriterien. 
 
Der weitere Schritt besteht in einer verbalen Bewertung und Darstellung der bis hierhin gewonnenen 
Informationen: 
 
Schritt 7 vergleicht die beurteilten Instrumente und stellt Wirkung, Zielerreichung und Erfolg zusam-
menfassend für das Gesamtprogramm dar.  
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Abb. 7:   Ablauf der Evaluation (Rahmenmethodik) 
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Schritt 1:
Aufbau Zielsystem (zur Eingrenzung 
von Wirkungsfeldern und als Maßstab 
für die Evaluation) 

Schritt 2: 
Erstellung Instrumentenliste 
 

Schritt 5: Beleg und Auswertung der Wirkungsketten 

Schritt 7: 
Instrumentenvergleich und Zusammenfassung von Wirkung, Zielerreichung und Erfolg für 
das Gesamtprogramm 

Schritt 4: Aufstellung von Wirkungsketten 

Schritt 3:
Erstellung einer Ziele-Instrumenten-Matrix 
>Entscheidung, für welche relevante Instrument-Ziel-Verknüpfung Wirkungsketten 
aufgestellt werden 

Schritt 6: Instrumentenbeurteilung 
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